
D.1 -VEDLEGG 1 EKSEMPEL PÅ MØTEPLAN BYGGEFASE ANTALLET MØTER VIL VARIERE AVHENGIG AV PROSJEKT

Produksjon Administrasjon Samhandling  Produksjon Administrasjon Samhandling  Produksjon Administrasjon Samhandling  Produksjon Administrasjon Samhandling  Produksjon Administrasjon Samhandling  
BH internmøte Samhandlingfase
ENT internmøte 17-0 prosess

 Klokke slett

07:00

07:15

07:30

07:45

08:00

08:15

08:00

08:15

08:30

08:45

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30 PL/BL koord. Tavlesaker PL/BL koord. Tavlesaker PL/BL koord. Tavlesaker PL/BL koord. Tavlesaker PL/BL koord. Tavlesaker

14:45

15:00

Morgenmøte ENT

Tavlemøte 
Råbygg/fasade/tett 

hus/utomhus

Morgenmøte ENT Morgenmøte ENT Morgenmøte ENT Morgenmøte ENT

PL/BL internkoordinering
Tavlemøte 

Råbygg/fasade/tett 
hus/utomhus

Tavlemøte 
Råbygg/fasade/tett 

hus/utomhus

Byggeplass Råbygg
Byggeplass 
Innredningsarbeid

Mandag Tirsdag  (felles møtedag) Onsdag Fredag (fokus avslutning/oppstart byggeplass)

Oppstart arbeider byggeplass Oppstart arbeider byggeplass Oppstart arbeider byggeplass Oppstart arbeider byggeplass Oppstart arbeider byggeplass

Torsdag (bordtester/god oppstart)

10U Overføring PL/BL 
Tavlemøte Forarbeid

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc 

Morgenmøter ENT

Tavlemøte 
Råbygg/fasade/tett 

hus/utomhus

Felles møtedag

Systematisk ferdistillelse 
og Bordtester (14d)

PL/BL internkoordinering
Tavlemøte 

Råbygg/fasade/tett 
hus/utomhus

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

Tavlemøte 
Råbygg/fasade/tett 

hus/utomhus

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc 
Tavlemøte 

Innredningstog/sjakter 
etc 

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc 
Tavlemøte 

Innredningstog/sjakter 
etc 

Tavlemøte Forarbeid

Vernerunde 

FDV (14d)

Tavlemøte Forarbeid

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc  
Tavlemøte 

Innredningstog/sjakter 
etc  

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc  

KS Møte ENT/BL 
Kontrakt 

KS Møte ENT/BL 
Kontrakt 

BH Kontraktsmøter

Lunsj

Tavlemøte Forarbeid

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc 
Tavlemøte 

Innredningstog/sjakter 
etc 

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc 
Tavlemøte 

Innredningstog/sjakter 
etc 

BH Internmøte

BH Internmøte

3 ukersmøter 
Fremdriftsmøte

Logistikkmøte             

Statusmøte prosjektering 
PG

Tilkomstbefaring partall

Tilkomstbefaring 
oddetall

Basmøte 

PL/PG 

 PL/PG Digital 
samhamdling 14d. 

BH Kontraktsmøter

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc 
Tavlemøte 

Innredningstog/sjakter 
etc 

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc 

13U Overføring PG/PL

Tavlemøte 
Innredningstog/sjakter 

etc  

Utkikksmøter 6-0 
produksjons

planlegging og digital 
befaring (møterom 1)

 HMS møter

Digital samhandling (14d) 

8 uker - Oppstartsmøte- 
enfaglige

6 uker - enfaglige møter

Kranmøte

3 ukersmøter 
Innredningstog/

sjakter. etc

# Følsomhet Intern (gul)


	D.1 -VEDLEGG 1 EKSEMPEL PÅ MØTE

