

D.1 -VEDLEGG 1 EKSEMPEL PÅ MØTEPLAN BYGGEFASE

ANTALLET MØTER VIL VARIERE AVHENGIG AV PROSJEKT

	Produksjon	Administrasjon	Samhandling	Produksjon	Administrasjon	Samhandling	Produksjon	Administrasjon	Samhandling	Produksjon	Administrasjon	Samhandling	Produksjon	Administrasjon	Samhandling	
	Byggeplass Råbygg	BH internmøte	Samhandlingfase													
	Byggeplass	ENT internmøte	17-0 prosess													
	Innredningsarbeid															
Klokke slett	Mandag			Tirsdag (felles møtedag)			Onsdag			Torsdag (bordtester/god oppstart)			Fredag (fokus avslutning/oppstart byggeplass)			
07:00	Oppstart arbeider byggeplass			Oppstart arbeider byggeplass			Oppstart arbeider byggeplass			Oppstart arbeider byggeplass			Oppstart arbeider byggeplass			
07:15		Morgenmøte ENT			Morgenmøte ENT			Morgenmøte ENT			Morgenmøte ENT			Morgenmøte ENT		
07:30																
07:45																
08:00	Tavlemøte	PL/BL internkoordinering		Tavlemøte			Tavlemøte	PL/BL internkoordinering			Tavlemøte		Tavlemøte			
08:15	Råbygg/fasade/tett hus/utomhus			Råbygg/fasade/tett hus/utomhus			Råbygg/fasade/tett hus/utomhus				Råbygg/fasade/tett hus/utomhus		Råbygg/fasade/tett hus/utomhus			
08:00	Tavlemøte		10U Overføring PL/BL	Vernerunde			Tavlemøte Forarbeid		8 uker - Oppstartsmøte-enfaglige	Tavlemøte Forarbeid			Tavlemøte Forarbeid			
08:15	Råbygg/fasade/tett hus/utomhus															
08:30																
08:45	Tavlemøte Forarbeid														KS Møte ENT/BL Kontrakt	
09:00	Tavlemøte	BH Internmøte		Felles møtedag				BH Kontraktsmøter	6 uker - enfaglige møter	Tavlemøte	Systematisk ferdistillelse og Bordtester (14d)		Tavlemøte	KS Møte ENT/BL Kontrakt		
09:15	Innredningstog/sjakter etc												Innredningstog/sjakter etc		Innredningstog/sjakter etc	
09:30	Tavlemøte									Tavlemøte			Tavlemøte			
09:45	Innredningstog/sjakter etc									Innredningstog/sjakter etc			Innredningstog/sjakter etc			
10:00	Tavlemøte									Tavlemøte			Tavlemøte			
10:15	Innredningstog/sjakter etc									Innredningstog/sjakter etc			Innredningstog/sjakter etc			
10:30	Tavlemøte									Tavlemøte			Tavlemøte			
10:45	Innredningstog/sjakter etc									Innredningstog/sjakter etc			Innredningstog/sjakter etc			
11:00																
11:15																
11:30	Lunsj			Lunsj			Lunsj			Lunsj			Lunsj			
11:45																
12:00		BH Internmøte							Utkikksmøter 6-0 produksjons planlegging og digital befaring (møterom 1)		3 ukersmøter		Tilkomstbefaring partall			
12:15																
12:30																
12:45																
13:00							HMS møter	Kranmøte								
13:15													Basmøte	Statusmøte prosjektering PG	Fremdriftsmøte	
13:30			13U Overføring PG/PL					BH Kontraktsmøter							Logistikkmøte	
13:45																
14:00																
14:15																
14:30		PL/BL koord. Tavlesaker						PL/BL koord. Tavlesaker						PL/BL koord. Tavlesaker		
14:45																
15:00																