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1 FDVU-dokumentasjon

1.1 Generelt

FDVU-dokumentasjon omhandler all den dokumentasjon som kreves for 4 forvalte, drifte, vedlikeholde og
utvikle et bygg eller anlegg.

Forsvarsbygg har fa serkrav til dokumentasjon. Kravene til dokumentasjon er beskrevet i lover og forskrifter,
blant annet plan og bygningsloven. Detaljert beskrivelse av leveransekrav er naermere beskrevet i NS 3456:2022.
Dette kravdokumentet har noen henvisninger til enkelte FDVU-dokumenter hos Statsbygg som kan vaere til god
hjelp for leveranderer, entreprenorer og prosjektledere.

Dette dokumentet er en del av konkurransegrunnlaget for nye prosjekter, men gjelder ogsd som Forsvarsbyggs
generelle krav til FDVU-dokumentasjon der konkurransegrunnlaget ellers ikke er relevant. Det henvises ogsa til
Konkurransegrunnlagets Del III-C2 Plan for Systematisk ferdigstillelse.

For best mulig FDVU-dokumentasjon, skal innsamling av dokumentasjon starte sa tidlig som mulig, og gjores
underveis i prosjektet.
1. 10 % for oppstart av produksjon pa byggeplass
Minimum 10 % all FDVU skal vare levert innen 90 dager etter kontraktsignering.
2. Del-leveranser av FDVU fra entreprenoren

Ettersom FDVU skal leveres fortlopende gjennom prosjektet defineres gjerne leveranser basert
pé arbeidspakker og passende delleveranser. Disse pakkene leveres fortlopende og i forkant og
om ikke annet er avtalt i forkant av utferelse pa byggeplassen.

3. Komplett FDVU inkludert testdokumentasjon
Komplett FDVU inkludert testdokumentasjon skal vare leveres senest 3 uker for oppstart av

provedrift.

Tilfredsstillende FDVU-dokumentasjon er en forutsetning for oppstart provedrift. Det anbefales at FDVU-
dokumentasjonen leveres fortlopende i et prosjekt etterhvert som produkter avklares.

Forsvarsbygg kontrollerer dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for
lagring og tilgjengeliggjoring.

Innsamling, ovetlevering og lagring av FDVU-dokumentasjon er nermere beskrevet i intern prosedyre hos
byggherren.
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Figuren over viser potensielle brukere av FDVU-dokumentasjon. Kilde: NS 3456:2022

X & & B &

1.2 Gradering

FDVU-dokumentasjon knyttet til skjermingsverdige objekter eller infrastruktur skal behandles i henhold til
gjeldende lover og rutiner. Innsamling og overlevering av FDVU-dokumentasjon, samt detaljer vedrorende
sikkerhetsgradert informasjon avklares med Forsvarsbyggs prosjektleder og beskrives i egen
graderingsspesitkasjon. Dokumenter og lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradert informasjon skal merkes
med den hoyeste sikkerhetsgraden som gjelder for informasjonen i dokumentet eller lagringsmediet.

1.3 Format p& FDVU-dokumentasjonen

Forsvarsbygg krever at FDVU-dokumentasjonen skal leveres digitalt i henhold til angitt mappestruktur beskrevet 1
kapittel 9.

En papirkopi bestilles som tillegg til digital leveranse.

¢ IDVU-dokumentasjon skal leveres i elektronisk format. FDVU-dokumentasjonen skal
leveres samlet via prosjekthotell eller annet avtalt lagringsmedie.

¢ IFDVU-dokumentasjonen skal ogsa leveres i papirkopi.
Malfil for mappestruktur kan lastes ned p4 fildelingsplattformen,

http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingeniorl
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1.4 Ansvar for utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon
Ridgivere (ARK/RI)

ARK/RI har ansvar for 4 legge inn egenprodusert dokumentasjonsmateriale, dvs. anleggsbeskrivelse, systemliste,
system- og funksjonsbeskrivelser, kravspesifikasjoner og beregninger, samt ’som-bygget”’-modeller og tegninger).

Entreprenoren

Entreprenoren har ansvaret for 4 legge inn materialspesifikasjoner, produktdatablader, oversikt over betjenings- og
driftsprosedyrer, vedlikeholdsrutiner, feilsokingsprosedyrer, kontroll- og milerapporter, reservedelsliste,
fotografier og andre relevante dokumenter. Denne dokumentasjonen skal gi tilfredsstillende dokumentasjon
vedrorende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all
dokumentasjon som innmadlinger, innreguleringer, egentestprotokoller, provetakinger etc inngd. Innmalingsdata
skal berikes med riktig informasjon slik at SOSI-fil blir korrekt etter pkt. 5.

1.5 Dokumenter som skal benyttes ved utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon

Folgende dokumenter kan lastes ned fra Forsvarsbyggs fildelingsplattform, se
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Paloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord: Ingeniorl

e BIM-manual

e DAK-manual

e Krav til innmaling

e Tittelfelt 1 og 2 (DWG-format)

e  Malfil for Revit

Malfil med mappestruktur for lagring av FDVU-dokumentasjon

Malfiler for utarbeidelse av brann- og remningsplaner

Prosedyre for innsamling, overlevering og lagring av FDVU-dokumentasjon

Forslag til system- og funksjonsbeskrivelser (folger i malfil for FDVU-dokumentasjon)
e Mal for leverandorregister (folger i malfil for FDVU-dokumentasjon)

e  Mal for drifts-, service- og vedlikeholdsplan (felger i malfil for FDVU-dokumentasjon)
e TForsvarsbyggs veileder for utarbeidelse av branntegninger

e Konkurransegrunnlagets del III-C 2 Plan for systematisk ferdigstillelse

e  Graderingsspesifikasjon EBA — vedlegg A

Eksterne dokumenter:

e NS 3457-7:2021 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (angir et tverrfaglig
merkesystem (TFM) for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk)

e NS 3451:2009 Bygningsdelstabell

e NS 3457-8:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 8: Komponentkoder 1 bygninger (angir en
klassifikasjonstabell pa tre nivaer for komponentkoder i bygninger)

e NS 3457-9:2021 Merking av systemer og komponenter i bygninger (angir hvordan systemer og
komponenter skal merkes fysisk)

e NS 3456:2022, Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for bygninger.

e Statsbygg PA0702 Systematisk FDVU-innsamling med vedlegg (TFM i FB skal folge NS3457-serien)
https:/ /www.statsbygg.no/publikasjoner
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1.6 Avgrensning

Enkelte mindre prosjekter stiller enklere krav til overlevering av FDVU-dokumentasjon. Dette avklares med
prosjektleder der det er aktuelt. Sd lenge alle lovmessige krav ivaretas og man tar heyde for et livslopsperspektiv, er
det mulig 4 avtale FDVU-leveranser som avviker fra dette dokumentet eller fra NS 3456:2022 med tanke pa
omfang. Struktur og navngivning av dokumentasjon skal alltid folge dette dokumentet.

1.7 Flere bygg/anlegg i en leveranse

I prosjekter som berorer flere bygg eller anlegg skal dokumentasjon merkes og leveres for hvert enkelt
inventarnummer (Forsvarsbyggs Bygg/anleggs ID) Selv to identiske bygg skal leveres med hvert sitt sett FDVU-
dokumentasjon med korrekt merking. Dette for 4 kunne vedlikeholde og folge opp bygningenes dokumentasjon i
et livslopsperspektiv der utviklingen kan vare ulik over tid.

2 Krav til innholdet i FDVU-dokumentasjonen

2.1 Generelt

FDVU-dokumentasjonen skal dekke alle bygningsmessige og tekniske installasjoner slik at anleggets
driftspersonale finner all nedvendig informasjon for optimal drift og vedlikehold. Dokumentasjonen skal i tillegg
inneholde nedvendig dokumentasjon for forvaltning og utvikling av bygning og-/eller anlegg.

Det skal vere med nedvendige henvisninger mellom modeller, plan og detaljtegninger, skjemaer og ovrig
dokumentasjon

All FDVU-dokumentasjon skal vaere pa norsk, evt. et annet skandinavisk sprik. Datablader kan leveres pa engelsk,
dersom ikke skandinavisk sprik er tilgjengelig.

2.2 Filformat

Det skal benyttes kjente formater som Doc/Docx for redigerbate filer, Jpeg/ Png for bilder og PDF for
datablader, instrukser og bruksanvisninger. PDF-filene skal fortrinnsvis vare sgkbare. Bruk av andre filtyper skal
avklares med byggherre.

Se ogsé punkt 3.1 for detaljer vedrerende Tegninger og BIM og punkt 5 for Innmalingsdokumentasjon.

2.3 Dokumentasjon i forbindelse med byggesaken, myndighetsdokumenter og sikkerhet.
1. Seknad om tiltak

Rammetillatelse

Soknad om igangsetting av tiltak med Gjennomferingsplaner/Kontrollplaner

Igangsettingstillatelse

Innsending av soknad om Ferdigattest med kontrolldokumentasjon

Endelig Ferdigattest fra kommune

Samsvarserklering Elektro

Eventuell kontrolldokumentasjon fra Heiskontrollen

I I B R C I I S

Styrings og kontrollskjema med sjekklister (produsentens egenkontrollskjema) for eventuelle
prefabrikkerte enheter, for eksempel Vatrom, kjolerom etc.

10. Utslippstillatelse(r)
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11. Energiberegninger i henhold til NS 3031 som grunnlag for energimerking.

12. For dokumenter som er produsert i regi av Forsvarsbygg, rekvireres kopi for innlemming i FDVU-
dokumentasjonen.

Se ogsa punkt 6 om generell FDVU-dokumentasjon i NS 3456:2022

2.4 Leverandgrregister

Leveranderregisteret inneholder informasjon om leveranderer av utstyr og reservedeler. (Mal for
leverandorregister er vedlagt i malfil for FDVU-dokumentasjon, se pkt 1.5)

2.5 Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg
Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg
Fra alle entreprenorer/levererandorer skal det leveres dokumentasjon som minst skal inneholde:

- Produktinformasjon med materialspesifikasjoner kun for de produkter som er benyttet. Til hvert
produkt mé det leveres vedlikeholdsforslag med intervallangivelse.

- Miljedeklarasjon i henhold til NS-EN 1SO-14025:2010 (EPD) skal leveres for folgende
produktgrupper:

e Barekonstruksjon (f.eks. stil og betong)

e Dekke (f.eks. betong eller massivtre)

e Tasadekledning (f.cks. metallkledning eller pussesystem)
e Isolasjon i yttervegg (f.eks. mineralull)

e Innvendig platekledning (f.eks. gipsplater)

e Taktekking (f.eks. takpapp eller metallkledning)

Anleggsdokumentasjonen ma inneholde eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vart
benyttet i byggeprosessen.

For tekniske fag skal anleggsdokumentasjonen ogsa inneholde:
- Rapporter fra malinger og innreguleringer.
- Koblingsskjemaer.
- Tegninger.
- Modellfiler (BIM) der dette er aktuelt.

2.6 System- og funksjonsbeskrivelser

System- og funksjonsbeskrivelsene gir en beskrivelse av hvordan de ulike systemene er bygget opp,
reguleres og styres, samt hvilke grensesnitt systemene har mot andre systemer. System- og
funksjonsbeskrivelsen skal lopende brukes til kvalitetssikring i prosjekteringsfasen, til bordtester og 1
byggefasen, og skal inngd som FDVU- dokumentasjon for byggherrens driftsorganisasjon.

Maler for system- og funksjonsbeskrivelser finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Paloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingenior
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2.7 Driftsinstruks

Eksempel pd mal for driftsinstruks finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingeniorl

2.8 Vedlikeholdsinstrukser
Vedlikeholdsinstrukser skal beskrive:

Hva - Hva som skal vedlikeholdes, dvs. jobben knyttes mot et gitt utstyr, anlegg, bygning
eller bygningsdel.
Nar - Angir kriterium for forfallsstyringen som et fast tidsintervall mellom hver gang

jobben skal utfores.
Hvordan - Beskriver hvordan jobben skal utfores. Beskrives i form av en jobbtekst.

Til hvert enkelt vedlikeholdsobjekt (bygningsdeler, tekniske installasjoner etc.) som er registrert i utstyrsregisteret,
opprettes vedlikeholdsbeskrivelser (jobbspesifikasjoner).

3 Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og tegninger

3.1 BIM og tegninger

Modeller og tegninger er en viktig del av overlevert FDVU-dokumentasjon og er blant annet med pé 4 gi oversikt
over arealer, rom og gjennomforing av tekniske losninger. Tegninger skal som hovedregel genereres fra modell
(BIM). Tegninger som ikke er hentet fra modellfil skal leveres i dwg-format og skal utarbeides i henhold til
Forsvarsbyggs DAK-manual. Alle tegninger skal benytte Forsvarsbyggs tittelfelt.

Forsvarsbygg stiller krav om bruk av BIM i sine prosjekter. Siste versjon av modellfiler skal leveres som «As-
Built» sammen med ovrig FDVU-dokumentasjon. Der det er benyttet BIM skal filene alltid leveres i siste gjeldene
format av IFC i tillegg til proprietaert format. (Originalformat). Det er onskelig at modellfilene inneholder detaljert
informasjon som kan utnyttes i FDVU-sammenheng. Se BIM-manual.

Det er viktig at tegningslister henviser til modellfil, der modellfil ligger til grunn for tegningsproduksjonen.

4 Energimerking

Nybygg og rehabiliterte bygg i regi av Forsvarsbygg blir energimerket i henhold til Energimerkeforskriften.
Digitale data fra energiberegningsprogrammet og energiattesten (SIMIEN- og XML-fil) skal leveres sammen med
ovrig FDVU-dokumentasjon.

Alle bygninger skal ha et sammendrag av energiattesten hengende synlig 1 inngangspartiet.

Energivurdering av tekniske anlegg ivaretas av Forsvarsbygg.
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5 Innmalingsdokumentasjon
Leveranse av innmdlingsdokumentasjon skal folge Forsvarsbyggs dokument «Krav til innmalingy
Folgende dokument/filer skal ligge med leveransen til Forsvarsbygg

1. Landmalingsrapport

2. SOSI-Hil

3. Kartplott/skisse over innmalt situasjon og situasjonen rundt

4. SOSI-kontrollrapport

5. Bildefiler over kummer og trase

Ny situasjon skal dokumenteres ved innmadling og kodes etter gjeldende SOSI-standard. Objektene skal kodes med
gyldig objekttype, benevnet OBJTYPE. Fire-sifret tallkode for ltema, ptema eller ftema godtas ikke. For
infrastruktur i bakken skal minimum felgende tilleggsinformasjon komme fram i SOSI-fila. For fagene VA og
energi: material, dimensjon og anleggsir. For elektro og tele: typebetegnelse og anleggsir.

For detaljer om utforelse og koding av objekter er det utarbeidet et eget dokument, krav til innmaling. Eksterne
brukere kan laste ned dokumentet under prosjekteringsveiledere pa https://joint.prosjekthotell.com/eroom/.

Interne brukere kan laste ned dokumentet fra kvalitetssystemet under fremskaffelse/prosjekteringsveiledere eller
Informasjonsforvaltning/FDVU

6 Oppleering

6.1 Generelt

Opplaering av driftspersonell skal utfores umiddelbart etter at dokumentasjonen er godkjent, og
dokumentasjonsdelen skal brukes aktivt i denne fasen.

Se ogsa kapittel 6 om opplering i konkurransegrunnlagets del I1I-C 2 om plan for systematisk ferdigstillelse.
Opplaering og dokumentasjon av opplaringen skal gjores i henhold til:

e  Struktur pd oppleringen og dokumentasjon av opplering, se pkt 6.2.

e Temaliste for opplering, se pkt 6.3.

Leveranderen skal gjennomfore opplaring av Forsvarsbyggs driftspersonell. Oppleringen vil vere
todelt:

e Trinn 1 skjer for overtakelse og provedrift og bestar av gjennomgang av FDVU-
dokumentasjon knyttet til systemlosning og produkter.

e Trinn 2 er fysisk opplering pa bygget, for eller i provedriftsperioden — Her tester man ut
FDVU-dokumentasjonen i praksis.

Dokumentasjon pa planlagt og giennomfort opplering skal vaere ihht FBKS-51-5969.

Dokumentasjon for opplaering og brukerveiledning og finnes 1 fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbyge.no, passord:
Ingenior.
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6.2 Struktur pa opplaering og dokumentasjon av oppleering

Opplaringen skal bygges opp etter folgende struktur:

1.

Emne som det skal gis opplaring / instruksjon i:
Temaliste skal benyttes for 4 dokumentere det som skal gjennomggas. Se eget punkt nedenfor.

Opplaring har folgende formal:
Bruker skal etter oppleringen vere fullt ut i stand til 4 drifte/vedlikeholde det anlegg som undetvisningen har
omfattet.

Nir skal opplaringen gjennomgas:
Undervisningen skal gjennomgis for anleggene skal overtas.

Hvordan skal opplaringen / instruksjonen gis:

Opplaeringen skal gis som klasseromsundervisning for den orienterende og teoretiske delen, mens for den
praktiske delen skal det gis undervisning ute i anlegget pa vedkommende bygningsdel. Det skal utarbeides
daglig timeplan for alle dager som undervisningen foregar.

Henvisninger / hjelpemiddel / dokumentasjon:
Den ferdige FDVU-dokumentasjonen skal benyttes i undervisningen for alle bygningsdeler.

Hvem skal delta i opplaringen (mottaker):
Byggherren velger ut de personer som han ensker skal delta i opplaringen.

Hvem stér for oppleringen (operativt ansvar):

- Entreprenoren er ansvatlig for 4 gjennomfere oppleringen etter oppsatt fremdriftsplan. Det skal skje 1
nert samarbeide med byggherre og bruker.

- For 4 gjennomfore opplering skal entreprenoren skal benytte personell med god kunnskap til det/de
anlegg opplaeringen omfatter.

- Byggherren stiller passende undervisningslokaler og hjelpemidler for undervisningen til radighet.

Evaluering:

- Entreprenoren skal tydelig angi de grunnleggende kunnskaper/forutsetninger som deltakerne i
undervisningen skal ha for 4 f4 maksimalt utbygge av deltakelsen.

- Evaluering av hva elevene har oppfattet av undervisningen skal foretas og fremlegges etter avslutning.

Underskrifter:

Dokumentasjon nir oppleringen er gjennomfort, skal underskrives av firmaet som har ansvar for 4 gi
oppleringen/instruksjonen i henhold til kontrakt med Forsvarsbyge. Hver enkelt mottaker av opplaringen
kvitterer med underskrift.
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|

|

|
v

Innkalle til opplaering
i hht oppleaeringsplan
(Entreprengr)

Gjennomfgre opplaering Referat fra oppleering
(Entreprengr) (Entreprengr)

Implementere
korrigerende tiltak
(Entreprengr)

Revidere opplearingsplan
(Entreprengr)

Figuren viser prosess for opplaring (Kilde: Veileder BA2015: Systematisk ferdigstillelse).

7 Merking av systemer og komponenter (TFM - NS 3457-7-8-9:2021)

7.1 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (NS 3457-7)

Systemer og komponenter i bygg skal merkes i henhold til gjeldende standard. Dette gjelder bade merking i
bygningsmodell, tegninger og fysisk merking. Riddgivende ingeniorer, arkitekt, entreprenor og leverandor skal
benytte standardisert merkesystem for identifisering av alle produkter (dorer, overflater, installasjoner, utstyr, ror,
kanaler, ledninger/kabler, uttak osv.) ID-merking skal finnes pa alle bygg- og anleggstegninger, i modeller og i all
annen dokumentasjon som produseres. Siste versjon av Bygningsdelstabellen NS3451, samt komponentkodetabell
NS 3457-8 danner grunnlag for oppbygging av merkestrengen.

7.1.1 Lokaliseringskode

Forsvarsbyggs lokaliseringskode tildeles av Forsvarsbygg ved oppstarten av nye prosjekter. Ved endring av
eksisterende bygg benyttes eksisterende kode. Koden bestar av et tisifret nummer og kalles inventarnummer.

Systemforekomst-ID Komponentforekomst-1D
++ | Lokaliseringskode | = -
Systemkomponent . | Under-
nummer
Systemkode | . | Nummer Komponentkode | Nummer

Figuren over angir minumumsniva for oppbygging av merkestreng. Utvidet merkestreng i henhold til NS 3457-7
kan benyttes etter naermere avtale i prosjektet.

7.2 Fysisk merking av systemer og komponenter (NS 3457-9)

Alle systemer og komponenter skal vare fysisk merket for ferdigstillelse. Krav til fysisk merking og skiltutforming
er angitt i NS 3457-9 Merking av systemer og komponenter i bygninger.
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8 Romnummerering

Alle rom skal merkes etter NS-EN ISO 4157-2, dersom ikke annet er avtalt pa forhind. Var oppmerksom pi at
lokale varianter kan forekomme pa eksisterende bygg og at videre nummerering da mé tilpasses hvert bygg.

Ingen rom skal navnes 100, 200 osv. Forste rom i plan 1 skal hete 101 og nummereringen folger klokken.

9 Overlevering av FDVU-dokumentasjon

9.1 Bruk av prosjekthotell

FDVU-dokumentasjon skal fortrinnsvis leveres ved bruk av prosjekthotell Interaxo.

9.2 Overlevering av FDVU-dokumentasjon uten bruk av prosjekthotell

For andre leveranser uten bruk av prosjekthotell benyttes en mappestruktur for FDVU-dokumentasjon som
bygger pa bygningsdelstabellen NS 3451:2009 pa tresifret niva, samt kapittel 6 om Generell FDVU-
dokumentasjon 1 NS 3456:2022. Filen med mapper er tilgjengelig som zip-fil kalt «FDVU-dok» og skal gjeres
tilgjengelig ved oppstart av nye prosjekter.

Ved overlevering av ferdig FDVU-dokumentasjon skal tomme mapper i strukturen slettes og det skal ikke
opptettes nye mapper utover malfilens innhold. Prosjektnummer, inventarnummer og graderingsanmerkning skal
alltid fremkomme.

Det skal ikke leveres hele produktkataloger. Kun dokumentasjon over leverte produkter. Datablader som
inneholder produkter i ulike dimensjoner skal merkes med hva som faktisk er levert.

9.3 Mappeinndeling

. 1 Generell FOWVU-dokumentasjon 14.09.2018 11:40 Filmappe

| 2 Bygning 01.09.2016 10:26 Filmappe

, 3IVVS 01.09.2016 10:26 Filmappe

J 4 El-kraft 01.09.2016 10:26 Filmappe

. 5 Tele og Autornatisering 01.09.2016 10:26 Filmappe

. B Andre installasjoner 01.09.2016 10:26 Filmappe

7 Utenders 14.09.2018 11:43 Filmappe

. Eksemnpler pd system- og funksjonsbeskri... 01.08.2016 10:26 Filmappe
£3: Drifts-, service- og vedlikeholdsplan 06.02.20191518 Microsoft Excel-re... 17 kB
B Leveranderregister 06.02.20191519 Microsoft Excel-re.., 15 kB

9.4 Generell FDVU-dokumentasjon

I mappen 1 Generell FDVU-dokumentasjon plasseres tegninger, modeller og FDVU-dokumentasjon som
ikke herer naturlig hjemme under bygningsdelstabellen (2 til 7)

Strukturen i mappe 1 Generell FDVU-dokumentasjon er hentet fra kapittel 6 1 NS 3456:2022.
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. 11 Dekumenter for forvaltning

. 12 Juridiske og offenlige dokumenter

. 13 Lest inventar

. 14 Dirnensjonering

. 15 Miljg

. 16 Tegninger, modeller, planer og kart
. 17 Branndokurmentasjon

. 18 Sikkerhet

, 19 Drift og vedlikehold

9.5 Bygningsdel 2 til 7

21.02.201912:50
14.,09.2018 09:39
14.09.2018 09:40
14.09.2018 09:33
14.09.2018 09:34
21.02.2019 12:55
14.09.2018 09:36
14.09.2018 0937
21.02.2019 12:56

Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe
Filmappe

All dokumentasjon knyttet til ulike bygningsdeler plasseres pa tresifferniva i strukturen. Dersom
dokumentasjonen kan knyttes til firesifferniva i bygningsdelstabellen sa angis dette i dokumentasjonens

filnavn.

9.6 Innmalingsdata

Innmalingsdata samles inn i egen mappe for pa den maten enkelt kunne overleveres til Forsvarsbyggs GIS-
milje for innlegging i kartbaser. Filformatet skal veere SOSI. Innmalingsdata legges under 7 Utomhus i

bygningsdelstabellen.

. 70 Utenders generelt

. 71 Bearbeidet terreng

. 72 Utenders konstruksjoner

. 73 Utenders reranlegg

| 74 Utenders elkraft

| 75 Utenders tele- og automatisering
, 76 Veier og plasser

. 77 Parker og hager

. T8 Utenders infrastruktur

. 79 Andre utenders anlegg

. Innmalingsdata

9.7 Tegninger og modeller

01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26

Tegninger og modeller plasseres 1 hovedsak i mappe «163 Som bygget-tegninger og modeller». Herunder
Fordeles de pa fagindeks. ARK, RIB, RIBr, RIE og RIV. Andre fagkoder kan benyttes etter avtale.
Under hver fagindeks finnes en mappestruktur for Tegningstype som er hentet fra Forsvarsbyggs DAK-manual.

. 161 Offentlige plan- og reguleringsdokumenter

. 162 Situasensplan for byggesaken
, 163 Som bygget-tegninger og medeller
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Eksempel fra ARK
. 10 Utemhus 01.09.2016 10:26
. 20 Plantegning 01.09.2016 10:26
. 30 Kemplettering 01.09.2016 10:26
. 40 Snitt 01.09.2016 10:26
. 50 Oppriss 01.09.2016 10:26
. 60 Fasader 01.09.2016 10:26
. 70 Detaljer 01.09.2016 10:26
. 80 Skjemaer 01.09.2016 10:26
. 90 Wtsmykning 01.09.2016 10:26
 IFC 22.07.2014 14:19
. PROPRIETAERE MODELLFILER 22.07.2014 14:20

10 Navngivning av FDVU-dokumentasjon

10.1 Generelt

FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumentnavn skal minimum inneholde
bygningsdelsnummer i henhold til NS 3451 eller tabell over generell FDVU-dokumentasjon fra NS 3456. (Se
eksempel) Filnavnet bor inneholde TFM-ID, der dette er relevant (se punkt 7)

Generell FDVU-dokumentasjon

11 Dokumenter for
Forvaltning

111 Kjepskontrakter

112 Leiekontrakter

113 Drifts- og vedlikeholds- og serviceavtaler

114 Vedtekter for boligselskap

115 Garantidokument (lovpélagt eller avtalt)

116 Protokoller (overtagelse,1-ars befaring og garantitidens utlep)

117 Adresselister (leveranderer)

118 Forsikringer

12 Juridiske og offentlige
dokumenter

121 Matrikkelinformasjon

MERKNAD 1 Matrikkelinformasjon foreligger blant annet i
matrikkelbrev, som er et attestert dokument fra kommunen som
blant annet inneholder kommune, gardsnummer, bruksnummer,
bolignummer, tomteareal og bygningsnummer.

MERKNAD 2 Tinglyste heftelser, grunnbokinformasjon.

122 Seksjoneringsplan®

123 Offentlig rettslige betingelser for drift av eiendommen

124 Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Figuren viser uttrekk av kodeverk for generell FDVU-dokumentasjon fra NS 3456:2022

Filnavnet skal alltid starte pd bygningsdelsnummeret minimum pd tresifret niva. Der filen inneholder
informasjon som gjelder flere bygningsdeler, navnes og leveres filen pa det som naturlig ma anses som
«hovednummer».

Filnavnet bor ikke overskride 30 tegn

Eksempler:

244 Prod.db der Jemna EM-200

442 Armatutrlister med plassering
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442 Armaturtyper dokumentasjon

453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe

365 EC-vifte MXPC63RD-1450

Navngivning av gradert dokumentasjon skal inneholde eksempelvis (B) foran filnavnet.
Eksempel:

(B) 442 Armaturlister med plassering

Angivelse av eventuelt graderingsniva fremkommer i egen graderingsspesifikasjon.

10.2 Navngivning av tegninger

Navngivelse av tegninger er nermere beskrevet i Forsvarsbyggs DAK-manual.

10.3 Navngivning av bygningsmodeller (BIM)

Navngivelse av bygningsmodeller er beskrevet i Forsvarsbyggs BIM-manual.
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