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[bookmark: _Toc160785999]Innledning


SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010 (revidert 1. Januar 2021).

[bookmark: _Toc435783345][bookmark: _Toc435783533][bookmark: _Toc160786000]Kort informasjon om prosjektet

Vadsø fengsel ligger i Vadsø kommune og er en enhet med høyt og lavt sikkerhetsnivå.
Vadsø fengsel som er Norges nordligste fengsel stod ferdig i 1960. 

Prosjektet omhandler bytte av 31 celledører.
 

[bookmark: _Toc435783346][bookmark: _Toc435783534][bookmark: _Toc160786001]Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Oppgaven med å utarbeide, oppdatering og distribusjon er fordelt som vist i tabellen nedenfor:

	Prosjektfase
	Dokumentansvarlig
	Funksjon

	Detaljprosjektfase
	Prosjektleder
	SHA-koordinator prosjektering (KP)

	Byggefase
	Byggeleder
	SHA-koordinator utførelse (KU)


[bookmark: _Toc529358418][bookmark: _Toc529358538][bookmark: _Toc529358599]
Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplass.
[bookmark: _Toc529358430][bookmark: _Toc529358550][bookmark: _Toc529358611][bookmark: _Toc529358790][bookmark: _Toc71605023]

[bookmark: _Toc435783535][bookmark: _Toc160786002]Vedlegg til SHA-planen

Følgende dokumenter er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten endringer. Dette er i så fall oppgitt under Kommentarer. Dersom virksomheten har egne dokumenter som benyttes, skal disse gjennomgås og godkjennes av SHA-koordinator for utførelse for å sikre at de inneholder minimum de momenter som Statsbygg krever.

	Dokument
	Kommentar

	Sjekkliste for oppslagstavle på byggeplass

	Skal benyttes.

	Varslingsplan
	Skal benyttes og skal henges opp på oppslagstavle og andre hensiktsmessige steder.

	Rapportering av skade/potensiell skade

	Skal benyttes.

	Beredskapsplan på byggeplass
	Skal benyttes.
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[bookmark: _Toc435783347][bookmark: _Toc435783536][bookmark: _Toc160786003]Organisering





Figur 1 Totalentreprise - Eksempel
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[bookmark: _Toc435783349][bookmark: _Toc435783538][bookmark: _Toc160786005]Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)

Tabellen under viser viktige milepæler i prosjektet.

	Nr.
	Beskrivelse
	Dato

	1
	Byggestart 
	10.06.24

	2
	Ferdigstillelse bygg og oppstart prøvedrift
	

	3
	Overtakelse fra entreprenør
	31.10.24




[bookmark: _Toc435783350][bookmark: _Toc435783539][bookmark: _Toc160786006]Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner)

Oppdaterte fremdriftsplaner (produksjonsplaner) som viser hvilke aktiviteter som skal foregå i ulike områder for de neste 2, 3 eller 4 ukene skal henge på oppslagstavlen(e) på byggeplassen og anses å være en del av SHA-planen. Det skal fremgå hvilke aktiviteter som anses å være spesielt risikofylte og som krever SJA før oppstart. 

Disse aktivitetene skal markeres tydelig på fremdriftsplanen. Fremdriftsplanene utarbeides, oppdateres og henges opp av totalentreprenør. 

[bookmark: _Toc67202718][bookmark: _Toc71605063]
[bookmark: _Toc435783351][bookmark: _Toc435783540][bookmark: _Toc160786007]Risikofylte arbeider

Under er det angitt krav og spesifikke tiltak som byggherren har vurdert som nødvendige for at byggearbeidene skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Det er angitt generelle og spesifikke tiltak. 

De generelle tiltakene er basert på den kunnskapen Statsbygg som flergangsbyggherre har om risikoforhold.

De spesifikke tiltakene baserer seg på risikovurderinger som Statsbygg og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. De utførende skal informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i denne planen.

De risikoforholdene som ikke kunne elimineres eller reduseres til akseptabelt nivå gjennom prosjektering og valg av løsninger, er beskrevet i tabellen under sammen med spesifikke tiltak.


[bookmark: _Toc435783352][bookmark: _Toc435783541][bookmark: _Toc160786008]Generelle tiltak


[bookmark: _Toc160786009]Andre krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

Se Spesielle krav i kontrakten for ytterligere krav som stilles til SHA iht. § 9 i byggherreforskriften.


[bookmark: _Toc435783353][bookmark: _Toc435783545]

[bookmark: _Toc160786010]Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

	Nr
	Risikoforhold
	Spesifikke tiltak
	Ansvar

	1
	Sikre drift av tilstøtende areal som ikke skal ombygges.

	· Sikre gode arbeidsrutiner og byggeledelse ved å sikre utkobling av strøm og andre installasjoner som medføre driftsstans. Varsle BH
· Gjennomgående planlegging og sikkerjobbanalyser utarbeides av TE i samråd med PL og bruker for å få avklart risikofylte arbeidsoppgaver

	K201

	2
	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander.
	· Ha høyt fokus på regler og rutiner for arbeid ved grøfter, groper og løfteområder.
· Jevnlig kontroll av byggegjerder og lastestopper.
· Ha høyt fokus på å forebygge fallende gjenstander.
· Klare rutiner på at man ikke skal jobbe i flere høyder samtidig.
· Strengt regime i forhold til hjelmbruk og annet verneutstyr.
· Belysning i arbeidsområder. Arbeid skal utføres i opplyst område.
	K201, alle

	3
	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering av støv, støy eller vibrasjoner.
	· Være nøye med bruk av verneutstyr som hørselsvern, vernebriller, åndedrettsvern og arbeidshansker.
· Sikkerjobbanalyse for støvene, støyende eller vibrerende arbeider.
	K201

	4
	Arbeid som innebærer fare for ulempe knyttet til støy eller støv for naboer.
	· Gode rutiner for varsling av støyende arbeider.
· Sikkerjobbanalyse ved støvende og/eller støyende arbeider.
	K201

	5
	Arbeid mens det er drift i lokalene eller tilliggende lokaler.
	· Etablere perimetersikring rundt arbeidssoner byggegjerder og port.
· Etablere gode rutiner for informasjonsflyt til bruker(e) på eiendommen.
	K201

















[bookmark: _Toc160786011]Rutiner for endring av SHA-planen

Denne planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Ansvarlig for å oppdatere SHA-planen er: Prosjektleder. Ketil Nygård, ketil.nygard@statsbygg.no 

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:
· Endring i organisasjonen.
· Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold).
· Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket.
· Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.
· Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Både prosjekterende og utførende skal informere om forhold som medfører behov for endringer i SHA-planen, og aktivt bidra i samhandlingen for å sikre sikkerhet helse og arbeidsmiljø i hele prosessen.

Slik informasjon kan gis:
· i møter hvor byggherrens er representert. Saken skal referatføres, og det skal fremgå hvem som skal videreformidle informasjonen til den som har oppgaven med å oppdatere SHA-planen hvis vedkommende ikke er til stede i møtet.
· direkte til den som er ansvarlig for å oppdatere SHA-planen (se kontaktinfo over).
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