



**SORTLAND KOMMUNE**

**Vedlegg:**

## **VARSEL FRA ENTREPRENØR TIL BYGGHERRE**

Varslet benyttes ved krav iht. NS8407-pkt. 31 og 32 og 33 og 34, og ved andre krav

|                                                                                                                                                                          |                                                                          |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Prosjektnr/navn:                                                                                                                                                         |                                                                          | Kontraktsnr:  |         |
| Endring                                                                                                                                                                  | Nr                                                                       | Versjon:      | Tittel: |
| Fra totalentreprenør:                                                                                                                                                    |                                                                          | Sendt dato:   |         |
| Til byggherre:                                                                                                                                                           |                                                                          | Mottatt dato: |         |
| Svarfrist:                                                                                                                                                               |                                                                          |               |         |
| Forhold som entreprenøren påberoper:                                                                                                                                     |                                                                          |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Endring – pkt 31 og pkt. 32                                              |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Svikt ved byggherrens leveranser. Leveranse er mottatt _____._____.2015  |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Forsinkelse i byggherrens leveranser. Avtalt levert _____._____.2015     |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Forsering ved uberettiget avslag på krav om fristforlengelse, punkt 33,8 |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Force majeure:                                                           |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Andre forhold:                                                           |               |         |
| Varsel konsekvens av forholdet:                                                                                                                                          |                                                                          |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Fristforlengelse, punkt 33                                               |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Vederlagsjustering, punkt 34                                             |               |         |
|                                                                                                                                                                          | Ingen konsekvens                                                         |               |         |
| Varsel fremlegges med løsningsforslag. Entrepr. Oppgir: Årsak, begrunnelse, beskrivelse, ref. eventuelt til kontrakt/ tegning, med eventuelt vedlegg, og med pristilbud: |                                                                          |               |         |
| Underskrift Entreprenør                                                                                                                                                  |                                                                          | Dato:         | Sign    |

|                                     |                                                       |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Byggherrens svar                    |                                                       |       |
|                                     | Godkjent, se evt. Kommentar under                     |       |
|                                     | Byggherren sender Endringsordre innen fristen på_____ |       |
|                                     | Avvist pga. for sent varsel                           |       |
|                                     | Ikke godkjent (begrunnes i felt under)                |       |
| Byggherrens kommentar/ begrunnelse: |                                                       |       |
| Besvart av prosjektleder            | Dato:                                                 | Sign: |
| Besvart av byggherre                | Dato:                                                 | Sign: |
| Aksept av entreprenøren             | Dato:                                                 | Sign: |