

VEDLEGG NR. 1 – OBLIGATORISKE VARSLINGSSKJEMAER

OBLIGATORISKE SKJEMAER FOR VARSLING

For denne kontrakt skal all totalentreprenørens varslings foretas på vedlagte skjemaer. Varsel skal kun anses som gitt dersom vedlagte skjema er benyttet eller dersom varsel er inntatt i byggemøtereferat i henhold til bestemmelsene i generelle kontraktsvilkår.

Følgende to varslingskjemaer skal benyttes:

1. Varsel om avklaringsbehov (i forbindelse med mangler ved byggherrens leveranser m.m.)
2. Krav om endringsordre

Til orientering er også vedlagt et eksempel på endringsordre / endringsavtale – utstedt av byggherren.

VARSEL OM AVKLARINGSBEHOV
i forbindelse med mangler ved byggherrens leveranser mm.

Kontrakt:		Varsel nr.:
Sak:		
Varsellet gjelder :		
Referanse (tegn.nr. etc):		
Evt. løsningsforslag:		
Sendt av totalentreprenør	Dato:	Sign.:
Mottatt av byggherre	Dato	Sign.:
Byggherres svar:		
Besvart av byggherre	Dato:	Sign.:
Mottatt av totalentreprenør	Dato:	Sign.:

VARSEL OM TILLEGG

Kontrakt:	Krav nr.:	Rev. nr.:
Kravet gjelder:		
Forholdet totalentreprenøren påberoper: ☐ Endring ☐ Force majeure ☐ Mangler og/eller forsinkelse ved byggherrens leveranser Beskrivelse av forholdet: ☐ Se vedlegg nr.:		
Konsekvens av forholdet: ☐ Tilleggsvederlag ☐ Fristforlengelse Begrunnelse, dokumentasjon og tallfestet spesifikasjon av kravet: ☐ Se vedlegg nr.:		
Sendt av totalentreprenøren (Dato og sign.)	Mottatt av byggherren (Dato og sign.)	

Byggherrens svar:	
☐ Kravet er varslet for sent	
☐ Byggherren er enig i at det varslede forholdet gir grunnlag for krav, og endringsordre vil bli utstedt ☐ Byggherren anser at forholdet ikke gir grunnlag for det varslede krav, pga: ☐ For nærmere begrunnelse se vedlegg nr:	
Sendt av byggherren (Dato og sign.)	Mottatt av totalentreprenøren (Dato og sign.)

ENDRINGSORDRE / ENDRINGSAVTALE ETTER

Kontrakt:	Endringsordre nr:	Rev. nr.:
Endringsordren gjelder:		
Ref. Krav om endringsordre nr.:	Rev. nr.:	Bestillingsnr:
Endringsordren omfatter:		
Referanse (tegn. etc.):		
Fremdriftskonsekvens: ☐ Ingen fremdriftskonsekvens ☐ Ikke avklart, byggherren avventer totalentreprenørens spesifikasjon.		
Vederlagskonsekvens: ☐ Avtalt fastprisvederlag utgjør NOK ☐ Ikke avklart, byggherren avventer totalentreprenørens spesifikasjon. Avregnes etter: ☐ Kontraktens enhetspriser (se vedlegg) ☐ Kontraktens enhetspriser justert (se vedlegg) ☐ Nye priser (se vedlegg) ☐ Regningsarbeid		
Vedlegg:		
Dato:	Byggherrens sign.:	
Omforent endringsavtale inngått ved partenes signatur:		
Dato:	Totalentreprenørens sign.:	