ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede
1		**KONKURRANSEN**	**249 days**	**Fri 07.07.17**	**Wed 20.06.18**	
30		**- AVSATT TOTAL BYGGETID -**	315 days	Tue 10.10.17	Mon 24.12.18	9
31		**Forberedende grunnarbeider**	**80 days**	**Tue 10.10.17**	**Mon 29.01.18**	
37		**Betong og monteringsarbeider**	**184 days**	**Tue 09.01.18**	**Fri 21.09.18**	
60		**HVAC-arbeider**	**117 days**	**Thu 14.06.18**	**Fri 23.11.18**	
65		**Maskinarbeider**	**226 days**	**Wed 17.01.1**	**Wed 28.11.18**	
70		**Elektroarbeider**	**69 days**	**Tue 28.08.18**	**Fri 30.11.18**	
74		**Utomhusarbeider**	**198 days**	**Thu 22.03.18**	**Mon 24.12.18**	



Project: Fremdriftsplan byggeti
Date: Thu 06.07.17

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			