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A. GENERELL DEL

A.1l Innledning
Se kapittel 1.1. Bakgrunn i Bok 0_Del IA Tilbudsinnbydelse

A.2 Orientering om denne kontraktarbeidets omfang - E.20 byggentreprise

Nybygg, svemmehall pa 2 etasjer med tilhgrende fasiliteter utvendig og innvendig.

Hovedinngangen til svemmehallen er fra @vreveien. Inngangen legges i tilknytning til
Idrettsbyggets Vestfasade, mot kirkegarden. Idrettshusgavl og svemmehall vil danne et
aktivitetsomrade mot @vreveien pa gstsiden. Bygget underetasje legges inntil eks. idrettshall.

@vre plan inneholder svemmehall med garderober, samt et tannlegekontor.

Underetasjen inneholder diverse fritidsaktiviteter som Ungdomsklubb, Aerobicsal,
treningssenter, felleskjokken og teknisk anlegg. Det vil vaere adkomst til nybygget direkte fra
Idrettshallen, dette for at aktiviteter i begge bygg vil ha fordel av direkte adkomst og sambruk
av fasiliteter.

Tiltaket omfatter ogsa arbeider pa Idrettshallens Vestfasade hvor det er fuktskader som skal
utbedres. Det blir ny kledning pa Idrettshallens vestfasade, eventuelt ogsa noe mer, avhengig
av skadens omfang nar det blir avdekket.

Det har veert gjort et utomhusstudie som inneholder flere aktiviteter i dette omradet. Disse er
ikke en del av leveransen. Utomhusarbeider begrenser seg til overflater pa nybygg, dvs.
overflater pa dekker over 1 etg. som ikke er overbygget, terrenghandtering inntil nybygg og
eks. gavlvegg. | tillegg skal overskuddsmasser benyttes til & etablere en parkeringsplass pa
terreng nord for bygget.

Parkeringsarealet ligger utenfor eiendommen, delvis pa eksisterende veigrunn, Skolegata, og
delvis pa Gnr. 11/ Bnr. 513. Langs @vreveien etableres et fortau med noen parkeringsplasser
langs veien ved byggets hovedinngang.

Bygget vil bli kledd med gyldne metallplater bade pa vegger og tak. Bade form og materialvalg
har til hensikt 4 ta til seg litt oppmerksomhet og uttrykke utvikling og optimisme i Berlevag
som et bysamfunn, med gode tilbud for innbyggere og besgkende. Inntrukne partier i fasadene
vil fa en farget platekledning i 1 etg. Byggets underetasje har mark platekledning.

A.3 Organisasjon og entreprisemodell
Samtlige entrepriser skal baseres pa NS 8405 Norsk bygge og anleggskontrakt.

Organisasjon i byggeprosjektet er som fglger:

BYGGHERRE
Ansvarsomrade  Navn TIf / email
Byggherre / Kari Celine Kalvik 458 79 803

prosjektleder Teknisk sjef kari.celine.kalvik@berlevag.kommune.no
Byggherreombud  Nils Asgeir Samuelsen 411 72 594 — nils.asgeir@btek-da.no
ITB koordinator ~ Ole Petter Karlsvik 980 24 744

Senior ingenigr opk@stema-r.no

Berlevag kommune


mailto:kari.celine.kalvik@berlevag.kommune.no
mailto:nils.asgeir@btek-da.no
mailto:opk@stema-r.no

DEL 1B - KONTRAKTSGRUNNLAG - E20 Side 5 av 22

PROSJEKTERINGSGRUPPE

Ansvarsomrade  Navn TIf / email
PGL Knut Kjennerud knut.kjennerud@unionconsult.no
ARK Robby Robrecht rr@rikarkitektur.no
Ketil Finborud kf@rikarkitektur.no
RIB Michael Cronje michael.cronje@unionconsult.no
Axel Bunkan axel.bunkan@unionconsult.no
RIV Lasse Berntsen Lasse.Berntsen@unionconsult.no
Einar Kristoffer Larsen einar.kristoffer.larsen@unionconsult.no
Anders Bjaaland anders.bjaaland@unionconsult.no
RIE Trond Salikath trond.salicath@unionconsult.no
Amin Donko amin.donko@unionconsult.no
Knut Egil Landvik knut.egil.landvik@unionconsult.no
RIBR Marita Hovland marita.hovland@unionconsult.no
RIBfys Cathrine Dahl Rian Cathrine.dahl.rian@unionconsult.no
Rlaku Petter Eriksen Petter.eriksen@unionconsult.no

Prosjektadministrasjon
Berlevag kommune er byggherre for prosjektet. Falgende personer er tilknyttet prosjektet:

Prosjektleder
Prosjektleder er byggherrens administrative leder av byggesaken. Prosjektlederen og

byggherreombudet rapporter til styringsgruppa.

Byggherreombud
Byggherreombudet er underlagt prosjektleder, og er byggherrens representant i byggesakens
ulike faser.

Byggherreombudet skal:

« foresta teknisk, gkonomisk og fremdriftsmessig kontroll.

« iverksette gjennomfaringen av lovpalagte og ngdvendige kvalitetssikringstiltak.

« iverksette de tiltak som for gvrig matte fremga av beskrivelser/kvalitetssikringsplaner for
prosjektet.

ITB Koordinator
Se orientering vedrgrende ITB i Bok 1 under post delAQ4.49A PROVEDRIFT

Fullmaktsforhold
Prosjektleder er byggesakens administrative leder og har fullmakt til & forplikte byggherren i
ordinaere saker innenfor prosjektets budsjettramme.

Byggherreengasjerte prosjekterende er byggherrens radgivere, og kan ikke pafere byggherren
forpliktelser uten at det foreligger spesiell fullmakt.

Berlevag kommune
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Byggeleder er byggherrens representant pa byggeplassen. Byggeleder har, dersom ngdvendig
for at byggets fremdrift ikke skal bli hindret, anledning i samrad med prosjektleder & rekvirere
tilleggs- og endringsarbeider innenfor gitte fullmaktsgrenser. Rekvisisjonene skal veere
skriftlige. Formularet avtales pa forhand.

Bruker og brukerrepresentanter har ingen fullmakt til & bestille arbeider verken fra de
prosjekterende eller entreprengren uten spesiell fullmakt fra prosjektleder.

A.4 Dokumentliste

Konkurransegrunnlaget er bygget opp iht. NS 3450 og bestar av:
o BokO_Del IA Tilbudsinnbydelse

o BokO_Del IB Kontraktsgrunnlag (dette dokument)

e Bok0 Del_Il_SHA plan Berlevag v 001

o Bokl Mengdebeskrivelse

o Bok2_Tegninger ihht tegningsliste

Berlevag kommune
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B. KONTRAKTSBESTEMMELSER

B.1 Kontraktsbestemmelser
NS 8405:2008 Norsk bygge -og anleggskontrakt.

B.1.1 Avtaledokument
Som kontraktsformular benyttes byggblankett 8405 A.

B.2.1 Spesiell bestemmelse om sikkerhetsstillelse, NS 8405 pkt 9.2
Entreprengren stiller sikkerhet i.h.h.t NS 8405 punkt 9. Byggblankett 8405B benyttes som formular
for entreprengrens sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Anbyderen skal senest ved kontraktsforhandlinger stille bindende forhandstilsagn om bankgaranti
for riktig oppfyllelse av kontrakt.

B.2.2 Spesiell bestemmelse om regningsarbeider, NS 8405 pkt 31

Endrings- og tilleggsarbeider skal kun bestilles dersom det foreligger skriftlig bekreftelse.

e Enten fra byggherre eller fra byggleder. Bekreftelse pa e-mail godkjennes som bestilling.

o Tilleggsarbeider skal faktureres for seg. Hver faktura skal kun omfatte en tilleggsbestilling.

o Det skal ikke trekkes for innestaende belgp pa fakturaene.

o Tilleggsfakturaer merkes tillegg/EV1, tillegg/EV2, osv.

e TE skal for hver tilleggsfaktura vedlegge oversikt péa tidligere godkjente / fakturerte
tilleggsarbeider.

B.2.3 Spesiell bestemmelse om fakturering, NS 8405 pkt 29

Fakturaer stiles til byggherren gjennom byggeleder med vedlagt 1 stk. kopi. Byggeleder kontrollerer

og attesterer fakturaen, enten direkte pa faktura eller pa egen blankett.

e Faktureringen skjer i h.h.t til faktureringsplan og foretatt produksjon.

o Byggherrens betalingsfrist er 30 dager.

e TE farer byggeregnskap for kontrakten (Oversikt avdrag, tillegg og prisstigning). Mal
oversendes fra BH.

o Ingen faktura blir utbetalt far sikkerhetsstillelse og forsikringer foreligger, jfr NS 8405 pkt 9

B.2.4 Spesielle bestemmelser om planlegging av avfallsbehandling, NS 8405 pkt 12.5
For de fleste anleggs-, bygge- og riveprosjekter, skal utarbeides en avfallsplan og evt. en
miljgkartleggingsrapport.

I henhold til Plan og Bygningslovens § 95 a nr. 2, om tillatelser fra andre myndigheter, kan det ikke
gis igangsettingstillatelse far avfallsplanen/miljgkartleggingsrapporten er godkjent av kommunen.

Ansvarlig utfgrende er ansvarlig for at kravene i § 15, Avfallsforskriften, blir overholdt.
Det skal utarbeides et sluttregnskap med avfallsmengden og type etter at prosjektet er ferdigstilt.
Dvs ved anmodning om ferdigattest.

Berlevag kommune
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B.2.5 Spesiell bestemmelse om byggesgknad, NS 8405 pkt 12.1
Byggherren sgrger for rammetillatelse med Arbeidstilsynets samtykke.
Kontraktgrer ma sgrge for underlag til sgknad om IG.

B.2.6 Spesielle bestemmelser om Internkontroll, SHA og ytre miljg, NS 8405 pkt 12.1

Entreprengren plikter & pase og sgrge for & ivareta alle forhold som har med internkontroll, SHA —
arbeider samt Arbeidsmiljglovens bestemmelser a gjgre. Se konkurransegrunnlagets Del _I1_ SHA.

Entreprengr for E20 Byggentreprise skal veere hovedbedrift for HMS. Kostnader i forbindelse med
SHA /HMS har egen prisbarende poster som skal falges.

B.2.7 Spesielle kontraktsbestemmelser om idriftsettelse av ventilasjonsanlegg, NS 8405
pkt. 32

Se post delAQ4.49A PRGVEDRIFT i bok1.
Det er stilt krav til hvordan prevedriftsperioden for kontraktene skal ivaretas.

B.2.8 Spesielle kontraktsbestemmelser om serigst arbeidsliv, NS 8405 pkt 12.1

| forskrift om lgnns — og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter FOR 2008-02-08, skal bygg- og
anleggskontrakter over 1,1 millioner eks. mva, stille krav til kontraktsklausul om lgnns — og
arbeidsvilkar.

For denne kontrakten gjelder falgende om lgnns — og arbeidsvilkar:

a) Entreprengren har plikt til & overholde pabud og krav i lover, forskrifter og kontraktsdokumenter
til lgnns- og arbeidsvilkar for alle tilsatte, samt for drift og organisering av den virksomheten
han driver. Den samme plikten skal entreprengren palegge sine underentreprengrer, leverandarer
og andre kontraktsmedhjelpere under denne kontrakten.

b) Byggherren kan til enhver tid palegge entreprengren & framlegge den dokumentasjon som er
ngdvendig for & vise at disse pliktene er overholdt. Entreprengren plikter & framlegge
dokumentasjonen innen en rimelig frist som byggherren setter.

c) Dersom entreprengren ikke overholder disse pliktene eller et palegg om dokumentasjon, kan
byggherren tilbakeholde deler av vederlaget, inntil forholdet er brakt iorden. Det belgpet som
byggherren holder tilbake, skal tilsvare ca to ganger den besparelse entreprengren og/eller hans
kontraktsmedhjelpere kan antas & ha hatt pa grunn av forholdet. Hvis en besparelse ikke kan
pavises, kan byggherren holde tilbake inntil 25 % av kontraktssummen.

d) Dersom entreprengren ikke overholder en rimelig frist som byggherren har satt for a bringe
forholdene i orden, kan byggherren palegge en dagmulkt etter de samme regler som for
forsinkelse etter denne kontrakten.

e) Dersom entreprengren ikke overholder de ovennevnte plikter og palegg, og dette ikke dreier seg
om forhold av liten betydning, sa anses dette som et vesentlig mislighold av kontrakten og gir
byggherren rett til & heve kontrakten etter kontraktens regler om hevning. Ved hevning kan
byggherren beholde belgp som han har tilbakeholdt i henhold til denne bestemmelse.

Berlevag kommune
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B.2.9 Spesielle kontraktsbestemmelser om begrensning av antall ledd i leverandgrkjeden,
NS 8405 pkt 12.1

Jfr FOA 8 19-3.Begrensning av antallet ledd i leverandgrkjeden, stilles det krav til om at

leverandgren kun kan ha maksimalt to ledd i leverandgrkjeden under seg.

B.2.10 Spesielle kontraktsbestemmelser krav om bruk av leeringer, NS 8405 pkt 12.1
Jfr LOA § 7.Krav om bruk av lerlinger, stilles det krav til om at leverandgrene er tilknyttet en
leerlingordning. Antall leeringer vurderes i forhold til kontraktens art og omfang.

B.2.11 Spesielle kontraktsbestemmelser entreprengrens varsel om vederlagsjustering,
NS 8405 pkt 25.3

Kravene om sarskilt varsel og lgpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre avsnitt bokstav a
og fjerde avsnitt, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

I stedet for andre avsnitt punkt a og fjerde avsnitt gjelder fglgende bestemmelser for
vederlagsjustering for kapitalytelser, tilrigging, drift og nedrigging:

Hvis entreprengren ikke har fatt fristforlengelse gjares vederlagsjustering etter formel for uendret
byggetid. Hvis entreprengren har fatt fristforlengelse gjares vederlagsjustering etter formel for
endret byggetid.

Uendret byggetid
Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som falge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt 25.2 ved
uendret byggetid ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer ved uendret byggetid 10 % av kontraktssummen,
gis det kompensasjon etter falgende formel:

Vs=05-R-(A-11-B)/B

Vs = Kompensasjon for gkte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva
R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftkapittelet, eks mva

A = Kontraktsverdi av alt utfart arbeid pa tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva

B = Opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved beregning av kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
(A), skal fglgende ikke tas med:

e Regulering av kontraktssum pga. lanns- eller prisstigning

e Paslag for administrasjon  av  sideentreprengr  eller tiltransport  av

entreprise/leverandgrkontrakter.

e Auvbestillingserstatning.

e Endringsarbeid som gjares opp inklusive riggdel.

o Kompensasjon for gkt rigg-del i endret byggetid

Berlevag kommune
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Forlenget byggetid
Har entreprengren krav pa fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr. 24.5, skal
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter falgende formel:

Vi=0.7-R:.(t2-t1)/t1

Vf = Kompensasjon for gkte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva.
R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva.

t1 = Opprinnelig byggetid.

t2 = Avtalt ny byggetid.

Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere enn i
byggeperioden for gvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i beregningen av
kompensasjonen.

Kompensasjonen ifglge formlene over skal lgnns- og prisreguleres iht. avtalte indekser som angitt i
kontrakten, regnet i maneder fra tiloudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Berlevag kommune
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C. TEKNISKE KRAV

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Ytre miljg

Entreprengr har ansvaret for a oppfylle kravene i TEK 17 kapittel 9:

e Utarbeide Avfallsplan iht. § 9-6

e Det er ikke foretatt kartlegging i av riveavfall, jfr § 9-7. Oppstar behovet for miljgkartlegging
med pafglgende sanering, innrammes tillegg er faktisk medgatte kostander.

e Gjennomfgre avfallsortering iht. § 9-8

e Utarbeide Sluttrapport for faktisk disponering av avfall iht. § 9-9

Entreprengr skal fglge kommunal avfallsplan og anvisningene i Byggforskserien; Planlegging
241.070 " Avfallshandtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon™.

Spesielle forhold rundt byggeplassen og arbeidstidbegrensing

Byggeplassen ligger i tilknytning til 1-10 skole, kirkegard, idrettshall og boligomrade. Det ma tas
hensyn til skoledrift, regulert trafikk til idrettshallen, begravelser og stay/aktivitet pa kveldstid. Det
tillates ikke utvendig arbeid i tidsperioden kl. 20.00 — 07.00 pa hverdager. Pa lgrdag tillates arbeid
mellom 08.00 -16.00. Sgndag tillates ikke aktivitet.

C.1.2 Andre rammebetingelser
Naboforhold
Skole, boligfelt, idrettshall og kirkegard er nzrmeste naboer til byggetomten.

Trafikkavvikling
Se riggplan pa neste side

Grunnforhold
Det er foretatt grunnundersgkelser. Hele bygningskonstruksjonen skal fundamenteres pa fjell.

Tomten
Sterkt skraende terreng. Det blir fjellskjaring i byggegropa.

Teknisk infrastruktur
Strem, vann og avlgp er i tilknytning til byggetomta.

Ren byggeprosess
Det tas sikte pa a fa et godt arbeidsmiljg under bygging og et godt innemiljg i ferdig bygg.
For & oppna dette skal fglgende byggdetaljer legges til grunne:

501.107 ”Ren, terr og ryddig byggeprosess”

e 22 Plassering av ansvar
Tiltakshaver vil ikke engasjere egen renholdsentreprengr. Kontrakt E20 har
hovedansvar for rydding og renhold, ytelser er spesifisert i mengdetbeskrivelse, kapittel 01.
Eventuelle pabud om rydding for egne arbeider som blir gitt av byggeleder ma falges.
Kosting/feiing er ikke tillatt inne i bygget, stavsuger med mikrofilter ma benyttes.

Berlevag kommune
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501.108 ”Renhold i byggeperioden”
e 32 Rengjgringsfrekvens

e 41 Avsluttende byggrengjering

Riggplan

'. ,
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Rydding skal utfares hver dag. Eventuelle palegg fra BL om bedre rydding skal faglges.

Avsluttende byggrengjgring utfgres av E20 i rom som er bergrt far rommet tas i bruk.

NB! DET ER FORBUDT A R@YKE INNE | BYGGET!!
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C.2 Teknisk beskrivelse

Norsk standard NS 3420 ’Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner” 4. utgave gjelder
for denne kontrakten.

C.3 Tegninger og modeller
Se tegningsliste, Bok 2

Det er etablert en BIM-modell for dette prosjektet. IFC fil kan oversendes pa foresparsel.

C.4 Tekniske referansedokumenter
Kan innhentes pa foresparsel fra oppgitt kontaktperson

Berlevag kommune
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D. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

D.1 Administrative rutiner

Oppstartsmater:
- Gjennomgang av organisasjon, fullmakter og rutiner for byggefasen

- Gjennomgang av HMS-organisasjon og HMS-plan
- Gjennomgang av viktige elementer i teknisk beskrivelse og tegninger, samt avklaring av
eventuelle spgrsmal til arbeidsunderlaget/tekniske underlag fra entreprengr/er

Byggemater
Byggemagter (hver 14. dag) Gjennomgang av status vedrgrende saksbehandling mellom byggherre

og entrepriser, samt flagging av nye saker som ma avklares. Spesielle saker i den enkelte entreprise
gjennomgas i egne sermgter mellom radgiverne og entreprengrer etter byggematet.
Byggemgtets varighet er ca. 1,5 timer.

Samordning / koordineringsmgter (Se D.4)

Koordineringsmater (hver 14. dag) Gjennomgang av fremdriftsstatus i forhold til innrapportert
fremdrift fra entreprengrene. Detaljkoordinering av fremdriften (driftsmgate) fastsettes og tiltak for
eventuelle avvik besluttes. Entreprengrer med pagaende arbeider har mateplikt. Ved behov for
ytterligere avklaringer mhp. Koordinering av fremdrift, avtales seermgter ved behov.

Gjennomgang av vernerunderapporter, HMS-avvik og sikkerhet pa byggeplassen. Entreprengrer
med pagaende arbeider har mateplikt.

Seermgter

Den som har behov for mgte innkaller partene til seermate, og er ansvarlig for & skrive referat fra
mgatet. Det legges generelt opp til at det avholdes sermeter umiddelbart etter byggematet, for a
saksbehandle saker som fremkommer i byggemagtet.

Tegningsgranskningsmgter

Det legges opp til en prosess hvor vesentlig tegningsmateriell sendes ut fra BH 5 uker far
produksjonsstart. Entreprengr kvalitetssikrer underlaget, og gir tilbakemelding innen 14 dager. BH
justerer endelig arbeidsgrunnlag far oppstart. Nedvendig gjenverende avklaringer/optimalisering
utfares i disse mgtene i byggeperioden.

Faktureringsrutiner
Se B.2.2 Spesiell bestemmelse om regningsarbeider, NS 8405 pkt 31 og B.2.3 Spesiell bestemmelse
om fakturering, NS 8405 pkt 29.

Rapporteringsrutiner

e @konomirapportering ivaretas av kontraktbestemmelsen
e Fremdrift ivaretas av mgtevirksomhet

e SHA og HMS ivaretas i forbindelse med byggemater

o KSivaretas av pkt D.2, sjekklister etc

Med bakgrunn i overnevte pkt vil det ikke veere behov for szerskilt rapportering.

Berlevag kommune
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D.2 Kvalitetssikring

Krav til KS - system

Det stilles krav til KS-system som ivaretar kontraktsarbeider. Rutiner og sjekklister. Sjekklistene
oversendes byggeleder fortlgpende.

Kvalitetsplan og uavhengig kontroll (UK)

Tiltaket er underlagt UK for brannkonsept (PRO), bygningsfysikk (PRO/UTF) og
konstruksjonsteknikk (PRO/UTF). | forbindelse med UK ma UTF sgrge for at ngdvendig underlag
er tilgjengelig pa byggeplass.

@vrige fag som ikke er underlagt UK benytter egne rutiner og sjekklister for & dokumentere
kvaliteten pa kontraktsarbeidet.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
Se B.2.8 Spesielle bestemmelser om Internkontroll, SHA og ytre miljg, NS 8405 pkt 12.1 med
tilhgrende dokumenter. Byggherren sgrger for utvelgelsen av KU.

D.4 @vrige krav til byggeprosessen

FDV dokumentasjon er beskrevet og ivaretatt i Bok 1.

Bruk av prosjekthotell

Berlevag kommune har tatt i bruk www.projectplace.no. Alle tegninger, beskrivelser, mgtereferat,
notater og fremdriftsplaner, blir /skal lagres i Projectplace. Etter hvert som kontraktene inngas far
entreprengren tilgang til Projectplace. All kommunikasjon skal foregd via nettstedet. Support
/prosjektleder er behjelpelig med innfagring og tilganger.

Prosjektleder/byggeleder utarbeider omforent fremdriftsplan i fremdriftsplanmodulen il
projectplace.

Berlevag kommune
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E. FRISTER OG DAGMULKTER

E.1 Frister
Falgende aktiviteter anses som dggnmulktbelagte frister.

e Oppstart byggeplass
Avtales ved kontraktsinngaelse

e Ferdigstillelse klar til overtakelse
Avtales ved kontraktinngaelse

e Dokumentleveranser
Mengdekontroll ivaretas av tilbudsskjema kap F.1.4 i dette dokumentet. Ikke dggnmulktbelagt.
0 Detaljert fremdriftsplan — far oppstart
o0 FDVU-dokumentasjon, sluttdokumentasjon — far overtakelse.

E.2 Dagmulkter

Se NS 8405 pkt.34

E.3 Fremdriftsplanlegging

Entreprengrens fremdriftsplanlegging
E.21/E.7 og E.20 danner grunnlaget for fremdriften. Etter at prosjektet er kommet godt i gang ma
E.20 planlegge fremdriften i lag med gvrige fag. Se D.1 og D.4 i dette dokumentet.

Samordning alle fag
Se D.1 Administrative rutiner i dette dokumentet.

Berlevag kommune
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F. VEDERLAGET - TILBUDSSKJEMA (Vedlegges tilbudet)

Generelt tilbudsskjema

Undertegnede leverander er innforstatt med at konkurransegrunnlaget vil kunne danne grunnlag
for bestilling av arbeidene. Jeg/vi erklaerer & ha gjennomgatt hele konkurransegrunnlaget og & ha
kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte konkurransegrunnlaget.

Tilbudet er komplett spesifisert i henhold til postbeskrivelsen. Eventuelle forbehold, tilleggsposter
og tilleggsopplysninger med priskonsekvenser er angitt og priset i tilbudsbrevet.

Undertegnede forplikter seg til & levere komplett leveranse, i samsvar med konkurransegrunnlaget
og tilbudsinnbydelsen, inkl. evt. suppleringer av konkurransegrunnlaget meddelt leverandgren far
tilbudsfristens utlap.

Innhold
e F.1 Prissammenstilling
o F.1.2 Tidsplan/byggetid
o F.1.3 Vinterarbeider
o F.1.4 Massekontroll
e F.2 Regningsarbeid
e F.3 Materiell og utstyr
o0 F.3.1 Underleverandgrer
e F.4 Opsjoner
e F.5 Prisstigning
F. Underskrifter og vedstaelse

Berlevag kommune
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F.1 Prissammenstilling - E20 byggentreprise
Leverandgren skal splitte sin pris i henhold til nedenstaende prisoppsett:

Post  Postbeskrivelse

0 Regningsarbeider (timer + materialer) kr
01 Rigging og drift av byggeplass kr
05 Betongarbeid kr
06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte kr
07 Stalkonstruksjoner kr
09 Murerarbeid kr
12 Temrerarbeid kr
14 Vinduer kr
15 Dgrer kr
16 Laser og beslag kr
17 Tekkearbeid kr
18 Blikkenslagerarbeid kr
20 Glassarbeider kr
21 Malerarbeid kr
22 Byggtapetsering kr
23 Himlingarbeid kr
24 Fast bygningsinnredning kr
26 Bygningsmessig hjelpearbeid for elektro kr
28 Bygningsmessig arbeid VVVS-installasjoner kr
29 Diverse bygningsmessig arbeid kr
71 Anleggsarbeid kr

Tilbudssum eks. merverdiavgift kr

+ 25 % merverdiavgift kr

TILBUDSSUM INKL. MVA. kr

Berlevag kommune
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F.1.2 Tidsplan/byggetid
Bestilling av arbeidene forutsettes uke:

Oppyitt byggetid (antall uker)

F.1.3 Vinterarbeider

Leverandgren skal inkludere i post for rigg og drift alle kostnader til evt. vinterutgifter. Det samme
gjelder for gvrige aktiviteter som skal forega i vintermanedene. Det er ogsa egen prisbeerende post for
vinterdrift.

F.1.4 Massekontroll
Massekontroll utfgres og ferdigstilles 14 dager etter kontraktinngaelse

F.2 Regningsarbeid

For & oppna konkurranse pa timer skal nedenstaende poster fylles ut. Posten for regningsarbeid skal
innga i den totale tilbudssummen og vil vaere en del av evalueringssummen. Oppgitte enhetspriser skal
gjelde hele prosjekttiden og skal benyttes ved evt. behov. Regningsarbeid godkjennes kun via
endringsmeldinger.

Regningsarbeidet vil ikke veere en del av kontraktssummen.

Timeprisen skal omfatte alle entreprengrkostnader som administrasjon, fortjeneste, verktgygodtgjerelse
etc. Alle priser/faktorer skal veere eks. merverdiavgift. Overtidsbetaling som fglge av palagt overtid
falger gjelder tariffer og bestemmelser

Byaningsmessige arbeider Menqgde Enh pris Sum
Fagarbeider 200 timer s e
Leerling 100timer L
Administrasjon/ prosjekterende 40timer L e

Materiell og utstyr
Stipulert belgp RS kr.200.000 X ............ (paslag) e,

SUM REGNINGSARBEIDER (overfgres til tilboudsskjema F.1, post0) ...

Berlevag kommune
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F.3 Materiell og utstyr
For materiell og utstyr skal paslagsfaktoren omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse,
brekkasje og dessuten handtering pa byggeplassen etc. i henhold til prisgrunnlaget i NS 3420.

Materialer ved regningsarbeider tilbys for gjeldende listepris (grossistpris) + paslag
totalt alt inklusiv eks. avgift.

Paslagsfaktor etter netto innkjgpspris ( se F.2)
(Nettoinnkjapspris skal dokumenteres gjennom faktura)

F.3.1 Underleverandgrer
Falgende underentreprengrer er tenkt benyttet:
(UE har levert ngdvendig dokumentasjon jfr ESPD skjema, samt forpliktelseserklaering)

Firma: Fag:

F.4 Opsjoner
Ingen opsjoner

F.5 Prisstigning
Kontraktsummen reguleres ihht. reglene i NS 8405 pkt. 27.1.

Berlevag kommune
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F. Underskrifter og vedstaelse

Leverandgren bekrefter vedstaelsesfristen angitt i an BokO_Del IA Tilbudsinnbydelse under kap 4.5

Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev, datert

Sted / dato

Firmastempel

Signatur

Adresse

Telefon og epost

Telefon:

epost:

Berlevag kommune
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G. OPPDRAGSGIVERS YTELSER

Forhold til plan og bygningsloven
Byggherren med sine radgivere skal sgrge for at rammetillatelse foreligger ved kontraktsinngaelse.

Leverandgr ma sgrge for a levere grunnlag for igangsettingstillatelse.

Berlevag kommune
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