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A. GENERELL DEL 

A.1 Innledning 
Se kapittel 1.1. Bakgrunn i Bok 0_Del IA Tilbudsinnbydelse 
 
A.2 Orientering om  denne kontraktarbeidets omfang - E.40 og 50 Elektro- og IKT-

entreprise 

 
Det skal leveres hovedfordeling, teknisk underfordeling, underfordelinger for alminnelig bruk, 
IKT fordeling og brannalarmanlegg.  Automatisering og SD-anlegg leveres i separat entreprise, 
E.56. 
 
A.3 Organisasjon og entreprisemodell 
Samtlige entrepriser skal baseres på NS 8405 Norsk bygge og anleggskontrakt. 
 
Organisasjon i byggeprosjektet er som følger: 
 

BYGGHERRE 
Ansvarsområde Navn  Tlf / email 
Byggherre / 

prosjektleder 
Kari Celine Kalvik 
Teknisk sjef 

458 79 803 
kari.celine.kalvik@berlevag.kommune.no 
 

Byggherreombud Nils Asgeir Samuelsen 411 72 594 –  nils.asgeir@btek-da.no  

ITB koordinator Ole Petter Karlsvik 
Senior ingeniør  

980 24 744                                       
opk@stema-r.no         
                               

PROSJEKTERINGSGRUPPE 
Ansvarsområde Navn  Tlf / email 
PGL Knut Kjennerud knut.kjennerud@unionconsult.no 
   
ARK Robby Robrecht rr@rikarkitektur.no   
 Ketil Finborud kf@rikarkitektur.no 
   
RIB Michael Cronje michael.cronje@unionconsult.no  
 Axel Bunkan axel.bunkan@unionconsult.no 
   
RIV Lasse Berntsen Lasse.Berntsen@unionconsult.no 
 Einar Kristoffer Larsen einar.kristoffer.larsen@unionconsult.no 
 Anders Bjaaland anders.bjaaland@unionconsult.no 
   
RIE Trond Salikath trond.salicath@unionconsult.no 
 Amin Donko amin.donko@unionconsult.no 
 Knut Egil Landvik knut.egil.landvik@unionconsult.no 
  

 
 

mailto:kari.celine.kalvik@berlevag.kommune.no
mailto:nils.asgeir@btek-da.no
mailto:opk@stema-r.no
mailto:knut.kjennerud@unionconsult.no
mailto:rr@rikarkitektur.no
mailto:kf@rikarkitektur.no
mailto:michael.cronje@unionconsult.no
mailto:axel.bunkan@unionconsult.no
mailto:Lasse.Berntsen@unionconsult.no
mailto:einar.kristoffer.larsen@unionconsult.no
mailto:martin.jernslett@unionconsult.no
mailto:trond.salicath@unionconsult.no
mailto:amin.donko@unionconsult.no
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RIBR Marita Hovland marita.hovland@unionconsult.no 
RIBfys Cathrine Dahl Rian Cathrine.dahl.rian@unionconsult.no 
RIaku Petter Eriksen Petter.eriksen@unionconsult.no 

 
 
Prosjektadministrasjon  
Berlevågkommune er byggherre for prosjektet. Følgende personer er tilknyttet prosjektet:  
 
Prosjektleder 
Prosjektleder er byggherrens administrative leder av byggesaken. Prosjektlederen og  
byggherreombudet rapporter til styringsgruppa.  
 
Byggherreombud 
Byggherreombudet er underlagt prosjektleder, og er byggherrens representant i byggesakens 

ulike  
faser. 
 
Byggherreombudet skal:  
• forestå teknisk, økonomisk og fremdriftsmessig kontroll.  
• iverksette gjennomføringen av lovpålagte og nødvendige kvalitetssikringstiltak. 
• iverksette de tiltak som for øvrig måtte fremgå av beskrivelser/kvalitetssikringsplaner for 

prosjektet.  
 
ITB Koordinator 
Se orientering vedrørende ITB i Bok 1 under post delAQ4.49A PRØVEDRIFT 
 
Fullmaktsforhold 
Prosjektleder er byggesakens administrative leder og har fullmakt til å forplikte byggherren i 

ordinære saker innenfor prosjektets budsjettramme.  
 
Byggherreengasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere, og kan ikke påføre byggherren 

forpliktelser uten at det foreligger spesiell fullmakt.  
 
Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. Byggeleder har, dersom nødvendig 

for at byggets fremdrift ikke skal bli hindret, anledning i samråd med prosjektleder å rekvirere 
tilleggs- og endringsarbeider innenfor gitte fullmaktsgrenser. Rekvisisjonene skal være 
skriftlige. Formularet avtales på forhånd.  

 
Bruker og brukerrepresentanter har ingen fullmakt til å bestille arbeider verken fra de 

prosjekterende eller entreprenøren uten spesiell fullmakt fra prosjektleder.   
 
A.4 Dokumentliste 
Konkurransegrunnlaget er bygget opp iht. NS 3450 og består av: 
 
• Bok0_Del IA Tilbudsinnbydelse 
• Bok0_Del IB Kontraktsgrunnlag (dette dokument) 
• Bok0_Del_II_SHA_plan Berlevåg v 001 
 
• Bok1_Mengdebeskrivelse 
 
• Bok2_Tegninger ihht tegningsliste 
 

mailto:marita.hovland@unionconsult.no
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B. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

B.1 Kontraktsbestemmelser  
NS 8405:2008 Norsk bygge -og anleggskontrakt.  
 
B.1.1 Avtaledokument  
Som kontraktsformular benyttes byggblankett 8405 A. 
 
B.2.1 Spesiell bestemmelse om sikkerhetsstillelse, NS 8405 pkt 9.2 
Entreprenøren stiller sikkerhet i.h.h.t NS 8405 punkt 9. Byggblankett 8405B benyttes som formular 
for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.  
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet.  
 
Anbyderen skal senest ved kontraktsforhandlinger stille bindende forhåndstilsagn om bankgaranti 
for riktig oppfyllelse av kontrakt. 
 
B.2.2 Spesiell bestemmelse om regningsarbeider, NS 8405 pkt 31 
Endrings- og tilleggsarbeider skal kun bestilles dersom det foreligger skriftlig bekreftelse.  
• Enten fra byggherre eller fra byggleder. Bekreftelse på e-mail godkjennes som bestilling. 
• Tilleggsarbeider skal faktureres for seg. Hver faktura skal kun omfatte en tilleggsbestilling. 
• Det skal ikke trekkes for innestående beløp på fakturaene.  
• Tilleggsfakturaer merkes tillegg/EV1, tillegg/EV2, osv. 
• TE skal for hver tilleggsfaktura vedlegge oversikt på tidligere godkjente / fakturerte 

tilleggsarbeider.  
 
B.2.3 Spesiell bestemmelse om fakturering, NS 8405 pkt 29 
Fakturaer stiles til byggherren gjennom byggeleder med vedlagt 1 stk. kopi.  Byggeleder kontrollerer 
og attesterer fakturaen, enten direkte på faktura eller på egen blankett.   
• Faktureringen skjer i h.h.t til faktureringsplan og foretatt produksjon.   
• Byggherrens betalingsfrist er 30 dager.  
• TE fører byggeregnskap for kontrakten (Oversikt avdrag, tillegg og prisstigning). Mal 

oversendes fra BH. 
• Ingen faktura blir utbetalt før sikkerhetsstillelse og forsikringer foreligger, jfr NS 8405 pkt 9 
 

B.2.4 Spesielle bestemmelser om planlegging av avfallsbehandling, NS 8405 pkt 12.5 
For de fleste anleggs-, bygge- og riveprosjekter, skal utarbeides en avfallsplan og evt. en 
miljøkartleggingsrapport.   
 
I henhold til Plan og Bygningslovens § 95 a nr. 2, om tillatelser fra andre myndigheter, kan det ikke 
gis igangsettingstillatelse før avfallsplanen/miljøkartleggingsrapporten er godkjent av kommunen. 
 
Ansvarlig utførende er ansvarlig for at kravene i § 15, Avfallsforskriften, blir overholdt.  
Det skal utarbeides et sluttregnskap med avfallsmengden og type etter at prosjektet er ferdigstilt. 
Dvs ved anmodning om ferdigattest. 
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B.2.5 Spesiell bestemmelse om byggesøknad, NS 8405 pkt 12.1 
Byggherren sørger for rammetillatelse med Arbeidstilsynets samtykke. 
Kontraktører må sørge for underlag til søknad om IG.  
 
B.2.6 Spesielle bestemmelser om Internkontroll, SHA og ytre miljø, NS 8405 pkt 12.1 

Entreprenøren plikter å påse og sørge for å ivareta alle forhold som har med internkontroll, SHA – 
arbeider samt Arbeidsmiljølovens bestemmelser å gjøre. Se konkurransegrunnlagets Del_II_ SHA. 
 
Entreprenør for E20 Byggentreprise skal være hovedbedrift for HMS. Kostnader i forbindelse med  
SHA /HMS har egen prisbærende poster som skal følges. 
 
B.2.7 Spesielle kontraktsbestemmelser om idriftsettelse av ventilasjonsanlegg, NS 8405  
pkt. 32 
 
Se post delAQ4.49A PRØVEDRIFT i bok1. 
Det er stilt krav til hvordan prøvedriftsperioden for kontraktene skal ivaretas. 
 
B.2.8 Spesielle kontraktsbestemmelser om seriøst arbeidsliv, NS 8405 pkt 12.1 
I forskrift om lønns – og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter FOR 2008-02-08, skal bygg- og  
anleggskontrakter over 1,1 millioner eks. mva, stille krav til kontraktsklausul om lønns – og  
arbeidsvilkår.  
For denne kontrakten gjelder følgende om lønns – og arbeidsvilkår: 

 
a) Entreprenøren har plikt til å overholde påbud og krav i lover, forskrifter og kontraktsdokumenter 

til lønns- og arbeidsvilkår for alle tilsatte, samt for drift og organisering av den virksomheten 
han driver. Den samme plikten skal entreprenøren pålegge sine underentreprenører, leverandører 
og andre kontraktsmedhjelpere under denne kontrakten. 

 
b) Byggherren kan til enhver tid pålegge entreprenøren å framlegge den dokumentasjon som er 

nødvendig for å vise at disse pliktene er overholdt. Entreprenøren plikter å framlegge 
dokumentasjonen innen en rimelig frist som byggherren setter. 

 
c) Dersom entreprenøren ikke overholder disse pliktene eller et pålegg om dokumentasjon, kan 

byggherren tilbakeholde deler av vederlaget, inntil forholdet er brakt iorden. Det beløpet som 
byggherren holder tilbake, skal tilsvare ca to ganger den besparelse entreprenøren og/eller hans 
kontraktsmedhjelpere kan antas å ha hatt på grunn av forholdet. Hvis en besparelse ikke kan 
påvises, kan byggherren holde tilbake inntil 25 % av kontraktssummen. 

 
d) Dersom entreprenøren ikke overholder en rimelig frist som byggherren har satt for å bringe 

forholdene i orden, kan byggherren pålegge en dagmulkt etter de samme regler som for 
forsinkelse etter denne kontrakten. 

 
e) Dersom entreprenøren ikke overholder de ovennevnte plikter og pålegg, og dette ikke dreier seg 

om forhold av liten betydning, så anses dette som et vesentlig mislighold av kontrakten og gir 
byggherren rett til å heve kontrakten etter kontraktens regler om hevning. Ved hevning kan 
byggherren beholde beløp som han har tilbakeholdt i henhold til denne bestemmelse. 

 



DEL IB – KONTRAKTSGRUNNLAG – E40/E50    Side 8 av 21 
__________________________________________________________________________________________ 

  

Berlevåg kommune 

B.2.9 Spesielle kontraktsbestemmelser om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden, 
NS 8405 pkt 12.1 

Jfr FOA § 19-3.Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden, stilles det krav til om at  
leverandøren kun kan ha maksimalt to ledd i leverandørkjeden under seg.  
 
B.2.10 Spesielle kontraktsbestemmelser krav om bruk av læringer, NS 8405 pkt 12.1 
Jfr LOA § 7.Krav om bruk av lærlinger, stilles det krav til om at leverandørene er tilknyttet en  
lærlingordning. Antall læringer vurderes i forhold til kontraktens art og omfang.   
 
B.2.11 Spesielle kontraktsbestemmelser entreprenørens varsel om vederlagsjustering,  
NS 8405 pkt 25.3 
Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre avsnitt bokstav a 
og fjerde avsnitt, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
 
I stedet for andre avsnitt punkt a og fjerde avsnitt gjelder følgende bestemmelser for 
vederlagsjustering for kapitalytelser, tilrigging, drift og nedrigging: 
 
Hvis entreprenøren ikke har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for uendret 
byggetid. Hvis entreprenøren har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for 
endret byggetid. 
 
Uendret byggetid 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt 25.2 ved 
uendret byggetid ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. 
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer ved uendret byggetid 10 % av kontraktssummen, 
gis det kompensasjon etter følgende formel: 
 

Vs = 0.5 · R · (A – 1.1· B)/ B 
Vs = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva 
R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftkapittelet, eks mva 
A = Kontraktsverdi av alt utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva 

 
   B = Opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved beregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks. mva.  
(A), skal følgende ikke tas med: 

• Regulering av kontraktssum pga. lønns- eller prisstigning 
• Påslag for administrasjon av sideentreprenør eller tiltransport av 

entreprise/leverandørkontrakter. 
• Avbestillingserstatning. 
• Endringsarbeid som gjøres opp inklusive riggdel. 
• Kompensasjon for økt rigg-del i endret byggetid 

 
 
 



DEL IB – KONTRAKTSGRUNNLAG – E40/E50    Side 9 av 21 
__________________________________________________________________________________________ 

  

Berlevåg kommune 

Forlenget byggetid 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr. 24.5, skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 
 

Vf = 0.7 · R · (t2 – t1)/ t1 
Vf = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva. 
R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva. 
t1 = Opprinnelig byggetid. 
t2 = Avtalt ny byggetid. 

 
Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere enn i 
byggeperioden for øvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i beregningen av 
kompensasjonen. 
 
Kompensasjonen ifølge formlene over skal lønns- og prisreguleres iht. avtalte indekser som angitt i 
kontrakten, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
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C. TEKNISKE KRAV 

C.1 Tekniske rammebetingelser 
C.1.1 Ytre miljø 
Entreprenør har ansvaret for å oppfylle kravene i TEK 17 kapittel 9: 
• Utarbeide Avfallsplan iht. § 9-6 
• Det er ikke foretatt kartlegging i av riveavfall, jfr § 9-7. Oppstår behovet for miljøkartlegging 

med påfølgende sanering, innrømmes tillegg er faktisk medgåtte kostander.  
• Gjennomføre avfallsortering iht. § 9-8 
• Utarbeide Sluttrapport for faktisk disponering av avfall iht. § 9-9 
 
Entreprenør skal følge kommunal avfallsplan og anvisningene i Byggforskserien; Planlegging 
241.070 ”Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon”. 
 
Spesielle forhold rundt byggeplassen og arbeidstidbegrensing 
Byggeplassen ligger i tilknytning til 1-10 skole, kirkegård, idrettshall og boligområde. Det må tas 
hensyn til skoledrift, regulert trafikk til idrettshallen, begravelser og støy/aktivitet på kveldstid. Det 
tillates ikke utvendig arbeid i tidsperioden kl. 20.00 – 07.00 på hverdager. På lørdag tillates arbeid 
mellom 08.00 -16.00. Søndag tillates ikke aktivitet.  
 
C.1.2 Andre rammebetingelser 
Naboforhold 
Skole, boligfelt, idrettshall og kirkegård er nærmeste naboer til byggetomten. 
 
Trafikkavvikling 
Se riggplan på neste side 
 
Grunnforhold 
Det er foretatt grunnundersøkelser. Hele bygningskonstruksjonen skal fundamenteres på fjell.  
 
Tomten 
Sterkt skrående terreng. Det blir fjellskjæring i byggegropa. 
 
Teknisk infrastruktur 
Strøm, vann og avløp er i tilknytning til byggetomta.  
 
Ren byggeprosess 
Det tas sikte på å få et godt arbeidsmiljø under bygging og et godt innemiljø i ferdig bygg. 
For å oppnå dette skal følgende byggdetaljer legges til grunne: 
 
501.107 ”Ren, tørr og ryddig byggeprosess” 
• 22 Plassering av ansvar 

Tiltakshaver vil ikke engasjere egen renholdsentreprenør. Kontrakt E20 har 
hovedansvar for rydding og renhold, ytelser er spesifisert i mengdetbeskrivelse, kapittel 01. 
Eventuelle påbud om rydding for egne arbeider som blir gitt av byggeleder må følges. 
Kosting/feiing er ikke tillatt inne i bygget, støvsuger med mikrofilter må benyttes. 
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501.108 ”Renhold i byggeperioden” 
• 32 Rengjøringsfrekvens 

Rydding skal utføres hver dag. Eventuelle pålegg fra BL om bedre rydding skal følges. 
 
• 41 Avsluttende byggrengjøring 

Avsluttende byggrengjøring utføres av E20 i rom som er berørt før rommet tas i bruk. 
 
NB! DET ER FORBUDT Å RØYKE INNE I BYGGET!! 
 
Riggplan 
I forbindelse med pris av rigg og drift følges forslaget til riggplan. Endelig riggplan avtales ved 
byggestart. Det innrømmes ikke tillegg som følge omrokkeringer innenfor angitt område.  
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C.2 Teknisk beskrivelse 
Norsk standard NS 3420 ”Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner” 4. utgave gjelder 
for denne kontrakten. 
 
C.3 Tegninger og modeller 
Se tegningsliste, Bok 2 
 
Det er etablert en BIM-modell for dette prosjektet. IFC fil kan oversendes på forespørsel. 
 
C.4 Tekniske referansedokumenter 
Kan innhentes på forespørsel fra oppgitt kontaktperson 
 

 
  



DEL IB – KONTRAKTSGRUNNLAG – E40/E50    Side 13 av 21 
__________________________________________________________________________________________ 

  

Berlevåg kommune 

D. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 

D.1 Administrative rutiner 

 Oppstartsmøter:  
- Gjennomgang av organisasjon, fullmakter og rutiner for byggefasen  
- Gjennomgang av HMS-organisasjon og HMS-plan  
- Gjennomgang av viktige elementer i teknisk beskrivelse og tegninger, samt avklaring av 

eventuelle spørsmål til arbeidsunderlaget/tekniske underlag fra entreprenør/er  
  
Byggemøter 
Byggemøter (hver 14. dag) Gjennomgang av status vedrørende saksbehandling mellom byggherre 
og entrepriser, samt flagging av nye saker som må avklares. Spesielle saker i den enkelte entreprise 
gjennomgås i egne særmøter mellom rådgiverne og entreprenører etter byggemøtet.  
Byggemøtets varighet er ca. 1,5 timer.  
  
Samordning / koordineringsmøter (Se D.4) 
Koordineringsmøter (hver 14. dag) Gjennomgang av fremdriftsstatus i forhold til innrapportert 
fremdrift fra entreprenørene. Detaljkoordinering av fremdriften (driftsmøte) fastsettes og tiltak for 
eventuelle avvik besluttes. Entreprenører med pågående arbeider har møteplikt. Ved behov for 
ytterligere avklaringer mhp. Koordinering av fremdrift, avtales særmøter ved behov.   
  
Gjennomgang av vernerunderapporter, HMS-avvik og sikkerhet på byggeplassen. Entreprenører 
med pågående arbeider har møteplikt.  
  
Særmøter 
Den som har behov for møte innkaller partene til særmøte, og er ansvarlig for å skrive referat fra 
møtet. Det legges generelt opp til at det avholdes særmøter umiddelbart etter byggemøtet, for å 
saksbehandle saker som fremkommer i byggemøtet.  
 
Tegningsgranskningsmøter 
Det legges opp til en prosess hvor vesentlig tegningsmateriell sendes ut fra BH 5 uker før 
produksjonsstart. Entreprenør kvalitetssikrer underlaget, og gir tilbakemelding innen 14 dager. BH 
justerer endelig arbeidsgrunnlag før oppstart. Nødvendig gjenværende avklaringer/optimalisering 
utføres i disse møtene i byggeperioden. 
 
Faktureringsrutiner  
Se B.2.2 Spesiell bestemmelse om regningsarbeider, NS 8405 pkt 31 og B.2.3 Spesiell bestemmelse 
om fakturering, NS 8405 pkt 29. 
 
Rapporteringsrutiner 
• Økonomirapportering ivaretas av kontraktbestemmelsen 
• Fremdrift ivaretas av møtevirksomhet 
• SHA og HMS ivaretas i forbindelse med byggemøter 
• KS ivaretas av pkt D.2, sjekklister etc 
Med bakgrunn i overnevte pkt vil det ikke være behov for særskilt rapportering. 
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D.2 Kvalitetssikring 
Krav til KS - system 
Det stilles krav til KS-system som ivaretar kontraktsarbeider. Rutiner og sjekklister. Sjekklistene 
oversendes byggeleder fortløpende. 
 
Kvalitetsplan og uavhengig kontroll (UK) 
Tiltaket er underlagt UK for brannkonsept (PRO), bygningsfysikk (PRO/UTF) og 
konstruksjonsteknikk (PRO/UTF). I forbindelse med UK må UTF sørge for at nødvendig underlag 
er tilgjengelig på byggeplass. 
 
Øvrige fag som ikke er underlagt UK benytter egne rutiner og sjekklister for å dokumentere 
kvaliteten på kontraktsarbeidet.  
 
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Se B.2.8 Spesielle bestemmelser om Internkontroll, SHA og ytre miljø, NS 8405 pkt 12.1 med  
tilhørende dokumenter. Byggherren sørger for utvelgelsen av KU.  
 
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen  

FDV dokumentasjon er beskrevet og ivaretatt i Bok 1. 
 
Bruk av prosjekthotell 
Berlevåg kommune har tatt i bruk www.projectplace.no. Alle tegninger, beskrivelser, møtereferat, 
notater og fremdriftsplaner, blir /skal lagres i projectplace. Etter hvert som kontraktene inngås får 
entreprenøren tilgang til projectplace. All kommunikasjon skal foregå via nettstedet. Support 
/prosjektleder er behjelpelig med innføring og tilganger.  
 
Prosjektleder/byggeleder utarbeider omforent fremdriftsplan i fremdriftsplanmodulen til 
projectplace. 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.projectplace.no/
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E. FRISTER OG DAGMULKTER 

E.1 Frister 
Følgende aktiviteter anses som døgnmulktbelagte frister. 
 
• Oppstart byggeplass 

Avtales ved kontraktsinngåelse 
 

• Ferdigstillelse klar til overtakelse 
Avtales ved kontraktinngåelse 
 

• Dokumentleveranser 
Mengdekontroll ivaretas av tilbudsskjema kap F.1.4 i dette dokumentet. Ikke døgnmulktbelagt. 

o Detaljert fremdriftsplan – før oppstart 
o FDVU-dokumentasjon, sluttdokumentasjon – før overtakelse.  

 
E.2 Dagmulkter 

Se NS 8405 pkt.34 

E.3 Fremdriftsplanlegging  
 
Entreprenørens fremdriftsplanlegging 
E.21/E.7 og E.20 danner grunnlaget for fremdriften. Etter at prosjektet er kommet godt i gang må 
E.20 planlegge fremdriften i lag med øvrige fag. Se D.1 og D.4 i dette dokumentet.  
 
 
Samordning alle fag 
Se D.1 Administrative rutiner i dette dokumentet.  
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F. VEDERLAGET – TILBUDSSKJEMA (Vedlegges tilbudet) 

Generelt tilbudsskjema 
Undertegnede leverandør er innforstått med at konkurransegrunnlaget vil kunne danne grunnlag 
for bestilling av arbeidene. Jeg/vi erklærer å ha gjennomgått hele konkurransegrunnlaget og å ha 
kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte konkurransegrunnlaget. 

   
Tilbudet er komplett spesifisert i henhold til postbeskrivelsen. Eventuelle forbehold, tilleggsposter 
og tilleggsopplysninger med priskonsekvenser er angitt og priset i tilbudsbrevet. 

   
Undertegnede forplikter seg til å levere komplett leveranse, i samsvar med konkurransegrunnlaget 
og tilbudsinnbydelsen, inkl. evt. suppleringer av konkurransegrunnlaget meddelt leverandøren før 
tilbudsfristens utløp. 
 
Innhold 

• F.1 Prissammenstilling 
o F.1.2 Tidsplan/byggetid 
o F.1.3 Vinterarbeider 
o F.1.4 Massekontroll 

• F.2 Regningsarbeid 
• F.3 Materiell og utstyr 

o F.3.1 Underleverandører 
• F.4 Opsjoner 
• F.5 Prisstigning 
• F. Underskrifter og vedståelse 
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F.1 Prissammenstilling -  E.40 og E.50 elektro – og IKT entreprise 

 Leverandøren skal splitte sin pris i henhold til nedenstående prisoppsett: 
 

Post Postbeskrivelse  

0 Regningsarbeider 40-50-62 (timer + materialer) kr 

01 Rigg og drift av egne arbeidere kr 

400 Elkraft generelt kr 

411 Systemer for kabelføring kr 

412 Systemer for jording kr 

432 Systemer for hovedfordeling kr 

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk kr 

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner kr 

442 Belysningsutstyr kr 

443 Nødutstyr kr 

453 Varmeelementer for innbygging  kr 

454 Vannvarmere og elektrokjeler kr 

459 Annen elvarme kr 

500 Tele og automatisering generelt kr 

521 Kabling for IKT kr 

522 Nettutstyr kr 

542 Brannalarm kr 

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm kr 

549 Andre deler for alarm og signal kr 

621 Heiser kr 

 Tilbudssum eks. merverdiavgift kr 

 + 25 % merverdiavgift kr 

 TILBUDSSUM INKL. MVA.  kr 
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F.1.2 Tidsplan/byggetid  

Bestilling av arbeidene forutsettes uke: 
 
Oppgitt byggetid (antall uker) _______________________________________________________ 
 
 
F.1.3 Vinterarbeider 

Leverandøren skal inkludere i post for rigg og drift alle kostnader til evt. vinterutgifter. Det samme 
gjelder for øvrige aktiviteter som skal foregå i vintermånedene. 
 
 
F.1.4 Massekontroll 

Massekontroll utføres og ferdigstilles 14 dager etter kontraktinngåelse 
 
 
F.2 Regningsarbeid 
For å oppnå konkurranse på timer skal nedenstående poster fylles ut. Posten for regningsarbeid skal 
inngå i den totale tilbudssummen og vil være en del av evalueringssummen. Oppgitte enhetspriser skal 
gjelde hele prosjekttiden og skal benyttes ved evt. behov. Regningsarbeid godkjennes kun via 
endringsmeldinger. 
 
Regningsarbeidet vil ikke være en del av kontraktssummen. 
 
Timeprisen skal omfatte alle entreprenørkostnader som administrasjon, fortjeneste, verktøygodtgjørelse 
etc. Alle priser/faktorer skal være eks. merverdiavgift. Overtidsbetaling som følge av pålagt overtid 
følger gjelder tariffer og bestemmelser 
 
Elektroniske arbeider    Mengde  Enh pris  Sum 

Fagarbeider     50 timer  ………. …………… 

Lærling      25 timer  ………. …………… 

Administrasjon/ prosjekterende   25 timer  ………. ……………
  

Materiell og utstyr 
Stipulert beløp RS    kr. 100.000 x ………… (påslag) …………….. 
        
 
SUM REGNINGSARBEIDER (overføres til tilbudsskjema F.1, post 0) …………….. 
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F.3 Materiell og utstyr 

For materiell og utstyr skal påslagsfaktoren omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, 
brekkasje og dessuten håndtering på byggeplassen etc. i henhold til prisgrunnlaget i NS 3420. 
 
Materialer ved regningsarbeider tilbys for gjeldende listepris (grossistpris) + påslag 
totalt alt inklusiv eks. avgift.  
 

Påslagsfaktor etter netto innkjøpspris ( se F.2) 
(Nettoinnkjøpspris skal dokumenteres gjennom faktura) 

F=  

 
 
 
F.3.1 Underleverandører 
Følgende underentreprenører er tenkt benyttet: 
(UE har levert nødvendig dokumentasjon jfr ESPD skjema, samt forpliktelseserklæring) 
 
Firma:      Fag: 
 
______________________________   _________________________________ 
 
______________________________   _________________________________ 
 
______________________________   _________________________________ 
 
______________________________   _________________________________ 
 
______________________________   _________________________________ 
 
 
F.4 Opsjoner 

Ingen opsjoner 
 
 
F.5 Prisstigning 

Kontraktsummen reguleres ihht. reglene i NS 8405 pkt. 27.1. 
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F. Underskrifter og vedståelse 
Leverandøren bekrefter vedståelsesfristen angitt i an Bok0_Del IA Tilbudsinnbydelse under kap 4.5  
 

Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev, datert Sted / dato 
 
 
 

 

Firmastempel Signatur 

 
 
 

 

Adresse Telefon og epost 
 
 
 

Telefon: 
 
 
epost: 
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G. OPPDRAGSGIVERS YTELSER 

Forhold til plan og bygningsloven 
Byggherren med sine rådgivere skal sørge for at rammetillatelse foreligger ved kontraktsinngåelse. 
 
Leverandør må sørge for å levere grunnlag for igangsettingstillatelse.  
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