FREMSRIFTSPLAN

ROLIGHEDEN SKOLE

ANSKAFFELSE LØST INVENTAR

Dato: 23.11.2018

Rev. dato: 13.12.2018

Post	Navn	Oppstart	Ferdigstillelse																															
																								2019										
			Uke	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	Anskaffelse inventa																																		
1	Ferdigstillelse av skolebygg	15.05.2019	15.05.2019																																
2	Tilbudsutlysning / anbudsperiode	07.12.2018	14.01.2019																																
3	Tilbudsfrist	14.01.2019	14.01.2019																																
4	Evaluering	14.01.2019	24.01.2019																																
5	Valg og meddelelse leverandør	24.01.2019	24.01.2019																																
6	Karensperiode	24.01.2019	04.02.2019																																
7	Kontraktsinngåelse	04.02.2019	04.02.2019																																
8	Forberedelse og bestilling leveranse	04.02.2019	03.06.2019																																
9	Oppstart leveranse / montering	03.06.2019	28.06.2019																																
10	Ferdigbefaring / overtakelse av leveranse	28.06.2019	28.06.2019																																