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Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010.

[bookmark: _Toc444851280]0.1	Orientering om prosjektet
Bergen kommune skal totalrehabilitere Eidsvåg skole, og dette medfører rivning og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, samt nybygg til skolen og for ny stor idrettshall.

Adresse:			Granlien 1, 5105 Eidsvåg. 
Hovedtomt:		Gnr. 216, bnr. 119: 22 292 m2
Tomteeier:		Bergen kommune.

Den nye skolen blir en samlet bygningsmasse med plass til 300 elever, med muligheter for utvidelse opp til ca. 350 elever.
Nybygget til skolen skal oppføres i massivtrekonstruksjoner, det skal utarbeides klimagassberegninger for hele prosjektet og det skal installeres energibrønner for å sikre bærekraft inn i fremtiden.



[bookmark: _Toc430265378][bookmark: _Toc444851281]0.2	Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen
Oppgaven med å utarbeide, oppdatering og distribusjon er fordelt som vist i tabellen nedenfor:

	Prosjektfase
	Dokumentansvarlig
	Funksjon

	Programfase
	Bergen kommune, Etat for utbygging
	PL 

	Prosjekteringsfase
	ABO Plan & Arkitektur AS
	SHA-koordinator prosjektering (KP)

	Detaljprosjektfase
	
	SHA-koordinator prosjektering (KP)

	Byggefase
	
	SHA-koordinator utførelse (KU)



Tabell 1: Oversikt over dokumentansvarlig for planen.
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Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplass.



[bookmark: _Toc444851282]0.3	Vedlegg til SHA-planen

Følgende dokumenter er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten endringer. Dette er i så fall oppgitt under Kommentarer. Dersom virksomheten har egne dokumenter som benyttes, skal disse gjennomgås og godkjennes av SHA-koordinator for utførelse for å sikre at de inneholder minimum de momenter som Bergen kommune krever.

	Nr
	Dokument
	Kommentar

	0.3.1
	Sjekkliste for oppslagstavle på byggeplass
	Minimumskrav til oppslagstavlen.

	0.3.2
	Sjekkliste inntakskontroll
	UTGÅTT

	0.3.3
	Sikkerhetsbestemmelser for Bergen kommunes byggeplasser
	UTGÅTT

	0.3.4
	Varslingsinstruks ved ulykker
	Skal henges opp på oppslagstavle og andre hensiktsmessige steder.

	0.3.5
	Mal for oversiktsliste
	UTGÅTT

	0.3.6
	Samordningsskjema
	Pålogging via ALTINN

	0.3.7
	Melding om bruk av underentreprenør
	UTGÅTT

	0.3.8
	SHA-rapport fra KU til BH
	Se kap. 4 i SHA-planen om avvikshåndtering. Skal brukes uendret. 

	0.3.9
	Byggherreforskriften - oppgavefordeling
	NS 8440 B
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Figur 1 Totalentreprise
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Koordinator for utførelse skal delta på fremdriftsmøter og påse at SHA er fast tema. Ved endringer i planlagt fremdrift, skal det alltid foretas en vurdering om risikoforholdene er endret som følge av tidspress, annen rekkefølge på arbeider, flere arbeidsoperasjoner samtidig i samme område osv. 

	NR
	Beskrivelse 
	Dato

	1
	Forprosjekt ferdig/konkurransegrunnlaget
	Mai 2020

	2
	Kontrahering entreprenør inkludert PRO
	2./3. kvartal 2020

	3
	Detaljprosjekt ferdig
	4. kvartal 2020

	4
	Byggestart (oppgradering Granlien)
	1. kvartal 2020

	5
	Rivning 70-tallsbyggene
	1. kvartal 2021

	6
	Rehabilitering Tyskerbrakke
	1. kvartal 2021

	7
	Byggestart (byggestart skole)
	1. kvartal 2021

	8
	Ferdigstillelse av bygg
	1. kvartal 2023

	9
	Testing, møblering, innflytting
	2. kvartal 2023

	10
	Oppstart skoledrift
	[bookmark: _GoBack]3. kvartal 2023



Tidsplan som i detalj angir når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, rekkefølgen på arbeidene, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider skal være tilgjengelig for alle på bygge- og anleggsplassen. Denne tidsplanen skal holdes løpende oppdatert, og forefinnes i anleggsbrakken.

	Byggherren har kontrollert at:
	Ja
	Evt. merknader

	det er avsatt nok tid til prosjektering
	x
	Basert på gjennomført konkurranse av prosjekteringsgruppe og avtalt fremdrift i kontrakt.

	det er avsatt nok tid til utførelse
	x
	Basert på erfaring

	det er tatt hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjoner
	
	Fortløpende faseovergang





[bookmark: _Toc67202718][bookmark: _Toc71605063]3 	RISIKOFYLTE ARBEIDER
Byggherren, SHA-koordinator(ene) og de prosjekterende har foretatt risikoanalyser i forbindelse med planlegging og prosjektering. Arbeidsoperasjoner eller forhold som er vurdert å være spesielle for dette prosjektet og som innebærer risiko er medtatt i tabellen under. Det presiseres at kjent og gjentagende risiko, dvs. risikofylte arbeider som er «vanlige» i byggeprosjekter og ikke er med i denne tabellen da dette er forhold som den enkelte virksomhet skal håndtere som del av eget internkontrollsystem. Forholdene som er medtatt i tabellene er risikoforhold som er spesielle for prosjektet som følge av valg byggherren har gjort, spesielle forhold ved tomten osv.


	
	Farlig forhold
	Aktuelt
(Ja/nei)
	Beskrivelse av forhold og mulig konsekvens
	Risikoreduserende tiltak
	Dokumentasjon

	1
	Arbeid nær installasjoner i grunnen
	Ja
	Graving nær VA. Omlegging VA. Rørledningsbrudd
	Innhente VA kart, foreta utstikking trasé. Avklare med VA-etaten. Informasjon til utførende.
	VA kart. 


	2
	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
	Ja
	Graving nær el./tele kabler i grunn. el./tele kabler i luftspenn ved innkjøring til byggeplass.
	Innhente strømkart hos BKK. Kartlegge tele/fiber kabler i byggeområdet. Informasjon til utførende.
	Strøm, tele og fiber kart

	3
	Arbeid på steder med passerende trafikk
	Ja
	Myke trafikanter i området.
	Inngjerding av byggeplass.  Rutiner for transport inn og ut av anleggsområdet. Vakthold og dirigering. Informasjonsskilt og informasjonsskriv.
	Riggplan og SHA-planer.

	4
	Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
	Nei
	
	
	

	5
	Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
	Ja
	Sprengningsarbeider i grunn. Behandling og utføring ihht. gjeldende regelverk og norm. Rystnings skader, nedfall av sprengningsrester. 
	Varsling. Tilstrekkelig sikring. Utsetting av rystningsmålere, kartlegge nabohus. Tilstrekkelig sikkerhetssone ved sprengning.
	Rystningsmåler. Bilde-dokumentasjon. Sertifisert ansvarlig utførende.

	6
	Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
	Nei
	
	
	

	7
	Arbeid som innebærer fare for drukning 
	Nei
	
	
	

	8
	Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
	Nei
	
	
	

	9
	Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
	Nei
	
	
	

	10
	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
	Ja
	Arbeider med rivning og tre felling. Av og på-plassheising av moduler, materialer, stålkonstruksjoner.
	Sikre området. Varsle og lage sikkerhetssone rundt arbeider, hvor det sperres av for personell / trafikk. 
	

	11
	Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
	Ja
	Riving av tunge elementer, skarpe og skjærende kanter. Miljøskadelige stoffer, Asbest.
	Benytte maskinelt utstyr hvor det kan benyttes. Sikker behandling av miljøskadelige stoffer. Verneutstyr.
	Sertifisert personell

	12
	Arbeid med montering og demontering av tunge elementer
	Ja
	Fallende tunge elementer, feile løft. Klemfare. Montering av moduler og tekniske anlegg.
	Benytte maskinelt utstyr hvor det kan benyttes. Opprette sikkerhetssoner rundt arbeidet.
	Sertifisert personell

	13
	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
	Ja
	Rivearbeider, sprengning, peling. 
Asbest sanering.
	Benytte verneutstyr. 
	Sertifisert personell

	14
	Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

	Ja
	Asbestsanering og PCB-sanering + andre innebygde miljøgifter som påvirkes av rivearbeider
	Følge anvisning i kartotek. Kartlegge hvilke som ikke kan blandes for å unngå uheldige kjemiske reaksjoner.
	Trent personell

	15
	Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
	Nei
	
	
	

	16
	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
	Ja
	Varme arbeider på tak. Vinkelkutter. Sveising. Fallskade, brann og brannskade.
	Verneutstyr. Utførelse ihht egen prosedyre.
	

	17
	Utskifting av masser i grunn.
	Ja
	Fra og til-transport av masser.
	Inngjerding. Informasjon og dirigering. Sikker lasthåndtering på lastebiler.
	

	18
	Boring for peler, samt nedsetting av peler.
	Nei
	
	
	

	19
	Stålarbeider fundament
	Ja
	Klemfare, sveising.
	Følge egen sikkerhetsinstruks ifbm disse arbeider.
	

	20
	Grøfter og gravehull
	Ja
	Drukningsfare, fallskade.
	Sikres tilstrekkelig mot allmenn ferdsel, fokus på barn i området.
	

	21
	Bruk av elektriske sager
	Ja
	Kuttskader
	Benytte godkjent verneutstyr. Sikres når de ikke er i bruk / overvåket. 
	

	22
	Stillasarbeider
	Ja
	Fallskade. Feilmontering
	Montering kontrolleres og signeres ut av godkjent personell. 
	

	23
	Montasje av trapper
	Ja
	Fallskade. Klemfare.
	Tilstrekkelig sikring av områder. Benytte verneutstyr og maskinelt verktøy for montering.
	





De prosjekterende skal foreta risikovurderinger av valgte løsninger. Dersom de avdekker spesielle risikoforhold, skal disse meddeles byggherren. Koordinator for prosjektering skal sørge for at tabellen over oppdateres med spesielle risikoforhold som avdekkes av de prosjekterende i planlegging og prosjektering.
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Avvikshåndtering
Rutinene for avvikshåndtering forutsetter at alle virksomheter på byggeplass har et fungerende internkontrollsystem med tilpasninger til prosjektets SHA-plan. Som del av internkontrollsystemet skal alle ha rutiner for oppfølging av avvik.

Avvikene kan grovt sett deles inn i følgende to hovedkategorier:

1. Avvik fra SHA- planen
(forhold knyttet til organisasjon, fremdrift, risiko, avvikshåndtering)
2. Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser 
(uønskede hendelser )

[bookmark: _Toc444851286]4.1	Avvik fra SHA-planen
Avvik fra SHA-planen vil som regel gjelde forhold som byggherren er ansvarlig for etter byggherreforskriften.

Avvikene skal meldes til KU som skal registrere avviket i Avvikshåndteringssystemet, følge opp at nødvendige tiltak gjøres og lukke avviket.

Rapportering
Hovedbedrift skal hver måned analysere avvikslogg for egen virksomhet og sine underentreprenører og rapportere på skjema for månedsrapport til KU innen den 5. i påfølgende måned. Det vil si at rapport for januar leveres innen 5.februar osv.

KU skal månedlig rapportere til BH/BR i skjema 0.3.9 SHA-rapport fra KU til BH.

[bookmark: _Toc444851287]4.2	Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser
Denne type avvik vil heretter omtales som uønskede hendelser. Uønskede hendelser omfatter ulykker, nestenulykker og farlige forhold.

Alle på byggeplass har et selvstendig ansvar for å rapportere uønskede hendelser til sin arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal håndtere disse i henhold til rutiner i eget internkontrollsystem med oppfølging i form av tiltak, lukking og loggføring av avvikene.

Enkeltpersonforetak rapporterer avvik direkte til sin kontraktspart som må håndtere disse avvikene.

Bergen kommune EFU
Vetle Vindenes
Byggherre


Lars Christensen
Byggherrens repr.


Totalentreprenør
Totalentreprenør TOT Hovedbedrift
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