Fremdriftsplan Jørpeland Stadion

		02.11.2020	09.11.2020	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	21.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	11.01.2021	18.01.2021	25.01.2021	01.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	12.04.2021	19.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	24.05.2021
		November				Desember					Januar				Februar				Mars				April				Mai				
Entreprise	Beskrivelse	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 52	Uke 53	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke 12	Uke 13	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17	Uke 18	Uke 19	Uke 20	Uke 21
E-01	Utlysning																						Påske								
E-01	Anbudsfrist																														
E-01	Evaluering og tildeling																														
E-01	Karensfrist																														
E-01	Kontraktsinngåelse																														
E-01	Anleggsperiode fotballbane og løpebane																														
E-01	Ferdigstillelse fotballbane og løpebane																														
E-01	Anleggsperiode tilstøtende arbeider																														
E-01	Ferdigstillelse tilstøtende arbeider																														
E-02	Utlysning																														
E-02	Anbudsfrist																														
E-02	Evaluering og tildeling																														
E-02	Karensfrist																														
E-02	Kontraktsinngåelse																														
E-02	Anleggsperiode																														
E-02	Ferdigstillelse																														
E-03	Utlysning																														
E-03	Anbudsfrist																														
E-03	Evaluering og tildeling																														
E-03	Karensfrist																														
E-03	Kontraktsinngåelse																														
E-03	Anleggsperiode																														
E-03	Ferdigstillelse																														
E-04	Utlysning																														
E-04	Anbudsfrist																														
E-04	Evaluering og tildeling																														
E-04	Karensfrist																														
E-04	Kontraktsinngåelse																														
E-04	Anleggsperiode																														
E-04	Ferdigstillelse																														
E-05	Utlysning																														
E-05	Anbudsfrist																														
E-05	Evaluering og tildeling																														
E-05	Karensfrist																														
E-05	Kontraktsinngåelse																														
E-05	Anleggsperiode																														
E-05	Ferdigstillelse																														