
 

 

ETAT FOR UTBYGGING 

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 

SHA-PLAN 

 
 

  
 

 

  
Side 1 av 14 

   

   
 

Prosjekt:  I0420 Alvøen idrettshall 

Byggherre:  Bergen kommune, Etat for utbygging 

Byggeplass:  Alvøen Idrettspark (Alvøen), gnr.130 bnr.1 

Utarbeidet:  26.02.2021 

Sist oppdatert:  16.04.2021 

 

 

  



 

 

ETAT FOR UTBYGGING 

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 

SHA-PLAN 

 
 

  
 

 

  
Side 2 av 14 

   

   
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

0 INNLEDNING ...................................................................................................... 3 

0.1 Orientering om prosjektet 3 

0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 3 

0.3 Vedlegg til SHA-planen 4 

1 ORGANISERING ................................................................................................ 5 

2 FREMDRIFT ........................................................................................................ 6 

3 RISIKOFYLTE ARBEIDER ................................................................................. 7 

 Risikoforhold tidligfase 7 

 Risikoanalyser 8 

 Forebyggende tiltak 11 

4 AVVIKSHÅNDTERING ..................................................................................... 11 

 Avvik fra SHA-planen 11 

 Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser 12 
 

Revidert Dato Kommentar/revisjonstekst Endret av Kontrollert av 

     

     

     

     



 

 

ETAT FOR UTBYGGING 

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 

SHA-PLAN 

 
 

  
 

 

  
Side 3 av 14 

   

   
 

0 INNLEDNING 

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med 

byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til 

byggherreforskriften av 2010. 
 

0.1 Orientering om prosjektet 

Det skal etableres en stor idrettshall med aktivitetsflate på 25 x 45m med tilhørende 

bordtennishall på 500 m², samt styrkerom og rom for dans/kampsport/sosiale tilstelninger, 

samt møterom i Alvøparken, gnr.130 bnr.1, Bergen Vest.  

Alvøen idrettshall skal plasseres inn i fjellet i bakkant av nåværende fotballbaner. 

Eksisterende fotballbaner & klubbhus, samt overordnede miljømål & areal på nybygget er 

styrende for plassering av hallen. 

 

I forbindelse med mulighetsstudie i tidlig fase, ble det utarbeidet en mulighetsstudierapport 

fra Asplan Viak, se vedlegg II.07  

 

For prosjektet er det i samråd med brukergruppe, byrådsavdeling for skole og idrett, 

utarbeidet rom- og funksjonsprogram med arealprogram og nærhetsmatrise. Tiltakshaver er 

Bergen kommune v/Etat for utbygging.  

Byrådets innstilling til vedtaket i desember 2020 beskriver tydelige rammer for prosjektet og 

hvilke føringer som skal hensyntas. Herunder redusert klimaavtrykk, minst mulig masseuttak 

av valgt løsning som baserer seg på at overskuddsmasse benyttes lokalet, slik at man 

reduserer klimautslipp ved transport betydelig.   

Videre er det et strengt fokus på å identifisere kostnadsbesparende tiltak i optimalisering av 

rom- og funksjonsprogram, samt plassering av bygget på tomten. 

 

0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 

Oppgaven med å utarbeide, oppdatering og distribusjon er fordelt som vist i tabellen 

nedenfor: 

 

Prosjektfase Dokumentansvarlig Funksjon 

Programfase    PL 

Samspillsfase  SHA-koordinator prosjektering (KP) 

Detaljprosjektfase  SHA-koordinator prosjektering (KP) 

Byggefase  SHA-koordinator utførelse (KU) 

Tabell 1: Oversikt over dokumentansvarlig for planen. 

 

Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort 

kjent for alle på byggeplass. 
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0.3 Vedlegg til SHA-planen 

 

Følgende dokumenter er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten 

endringer. Dette er i så fall oppgitt under kommentarer. Dersom virksomheten har egne 

dokumenter som benyttes, skal disse gjennomgås og godkjennes av SHA-koordinator for 

utførelse for å sikre at de inneholder minimum de momenter som Bergen kommune krever. 

 

Nr. Dokument Kommentar 

0.3.1 Sjekkliste for oppslagstavle på byggeplass Minimumskrav til oppslagstavlen. 

0.3.2 Sjekkliste inntakskontroll Minimumskrav til kontroll av under-

entreprenører. Kan erstattes av hovedbedrifts 

egne sjekklister dersom disse oppfyller 

minimumskravene. 

0.3.3 Sikkerhetsbestemmelser for Bergen 

kommunes byggeplasser 

Minimumskrav til sikkerhetsbestemmelser. 

Kan suppleres med entreprenørens egne 

bestemmelser der disse er strengere. 

0.3.4 Varslingsinstruks Skal henges opp på oppslagstavle og andre 

hensiktsmessige steder. 

0.3.5 Mal for oversiktsliste Oversiktslister skal føres elektronisk JF. 

Endring 1755 om SHA på bygge- eller 

anleggsplasser (byggherreforskriften) §15.    

11 september 2020 (ikraft 1. januar 2021) 

0.3.6 Samordningsskjema Arbeidstilsynets skjema 504. Pålogging 

via Altinn 

0.3.7 Melding om bruk av underentreprenør Øverste ledd i kontraktskjeden er ansvarlig 

ovenfor byggherren. Det vil si entreprenør 

som har kontrakt med Bergen kommune skal 

sikre oversikt over hele kontraktskjeden og 

bruk av utenlandsk arbeidskraft. 

0.3.8 SHA-rapport fra KU til BH Se kap. 4 om avvikshåndtering. Skal brukes 

uendret.  
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1 ORGANISERING 

Organisasjonskartet under for fase1 viser hvordan prosjektet kan være strukturert og hvem i 

prosjektet som har de ulike rollene etter byggherreforskriften. Ved revideringer av 

organisasjonskartet må det på påses at den valgte entreprisemodell og øvrige roller i prosjektet 

synliggjøres for å unngå eventuelle rollekonflikter. 

 

Oppgavene til de ulike rollene i prosjektet fremgår av oppdragsbeskrivelsen. Det gjøres også 

oppmerksom på at utfylt blankett NS 8440 B gir en oversikt over oppgavefordeling etter 

byggherreforskriften. 

 

Entrepriseform Kryss av Merknader 

Utførelsesentreprise   

Totalentreprise   

Samspill til Totalentreprise X  
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1 Organisasjonskart fase1: samspill til totalentreprise 
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2 FREMDRIFT 

 

Ved fremdriftsplanlegging i prosjektet må det sørges for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

vektlegges samtidig som det settes av tilstrekkelig tid til å ivareta tiltakshavers krav til 

kvalitetsmessig godt utført arbeide. 

 

Når prosjektets fremdrift- og faseplan detaljeres skal den vise at de forskjellige 

arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og den skal 

være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen. 

Faseplanen ajourføres av totalentreprenør. De sikkerhetsmessige kritiske aktiviteter skal 

merkes tydelig og vies ekstra oppmerksomhet ved utførelsen. 

 

Koordinator for utførelse skal delta på alle fremdriftsmøter og påse at SHA er fast tema. 

Koordinator for utførelse skal innkalles til alle byggemøter og andre møter der SHA skal eller 

kan bli tema i møte. Ved endringer i planlagt fremdrift, skal det alltid foretas en vurdering om 

risikoforholdene er endret som følge av tidspress, annen rekkefølge på arbeider, flere 

arbeidsoperasjoner samtidig i samme område osv.  

 

Viser til overordnet tentativ fremdriftsplan for arbeidet i Vedlegg II.22 Hovedfremdriftsplan 

 

Tidsplan som i detalj angir når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, rekkefølgen på 

arbeidene, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider skal være tilgjengelig for alle 

på bygge- og anleggsplassen. Denne tidsplanen skal holdes løpende oppdatert, og forefinnes i 

anleggsbrakken. 

 

 

 

Byggherren har kontrollert at: Ja Evt. merknader 

det er avsatt nok tid til prosjektering   

det er avsatt nok tid til utførelse  Omfattende masseuttak 

det er tatt hensyn til samordning av de 

forskjellige arbeidsoperasjoner 
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3 RISIKOFYLTE ARBEIDER 

 Risikoforhold tidligfase 

I det følgende er risikoforhold avdekt i mulighetsstudie, samt faktiske forhold omtalt.  
 

Alvøen idrettshall skal føres opp inne på et begrenset område i Alvøen idrettspark, ref. 

reguleringsplan. Parken for øvrig er i full drift av ulike brukergrupper som utøver aktiviteter 

på området, bla. fotball, løpebane, tuftepark, basketball, løping etc. på dag- og kveldstid. 

Det vil under byggeperioden forventes at parken vil være i redusert drift i tilknytning til 

byggeplass. Dette må derfor særskilt behandles videre knyttet til ivaretakelse av SHA.  

TE står ansvarlig for rutiner og fysiske løsninger som sikrer effektivt skille mellom 

brukergrupper og byggeplass. TE må sørge for at byggeplassen sikres tilstrekkelig med 

gjerder. Brukergrupper ønsker tilgang til uteområdene og anleggsområdene må derfor 

avsperres slik at dette blir ivaretatt. Alternative adkomster med tydelig skilting for 3.person, 

samt andre som blir berørt av arbeidene, må opprettes og ivaretas gjennom hele prosjektet.  

 

Trafikk og trafikkavvikling vil være en vesentlig faktor som må hensyntas i byggeperioden. 

Prosjektet er lokalisert i området Bergen vest, i nærheten av gangvei til Alvøen skole. Det er 

planlagt for at masseuttak skal benyttes lokalt ved oppgradering av den minste fotballbanen 

(7`er banen) samt eksisterende parkeringsplass.  

 

Spesielt før- og etter skoletid vil det være noe trafikk på hovedveien langs idrettsparken ifbm. 

levering og henting, samt tilkomst til hovedtrase til Bergen sentrum og Sotra. Forarbeid til 

nytt Sotrasamband må hensyntas ved utarbeidelse av riggplan og adkomstvei iht. pågående 

arbeid. TE står ansvarlig for rutiner og fysiske løsninger som sikrer trygg adkomst for 

skolebuss, samt tilrettelegging for trygg adkomst for ansatte og besøkende i idrettsparken dag- 

og kveldstid. 

 

TE må også ta spesielle hensyn til naboer og nærmiljøet, ved arbeid på området. Ved arbeider 

etter normal arbeidstid skal det også tas hensyn til brukergruppens treningsmiljø, samt 

generelt drift og bruk av parkområdet i sin helhet. Det skal utarbeides en støyprognose for 

anleggsperioden. Prognosen skal utarbeides iht. retningslinje T-1442/2012 kapittel 4.  

Rutiner for varsling og informasjon skal følge anbefalingene i retningslinjen.  

Støyende arbeider bør ikke overskride anbefalte grenseverdier i retningslinje T-1442/2012.  

Arbeid som forårsaker støy og støv må i størst mulig grad utføres i vanlig arbeidstid. Ved 

overskridelse skal kommunelegen og de berørte varsles i tråd med rutiner beskrevet i T-1442. 

Om nødvendig må entreprenør bekoste støvbegrensende tiltak. Friluftsområdet rundt i 

tilknytning til Alvøen Idrettshall skal hensyntas. 

 

Støyende arbeider er ikke tillatt mellom kl. 19:00 og kl. 07:00 på ukedager. Støyende arbeider 

er heller ikke tillatt mellom kl. 18:00 og kl. 10:00 på lør- og søndager samt helligdager. 
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 Risikoanalyser 

Byggherren, SHA-koordinator(ene) og de prosjekterende skal foreta risikoanalyser i 

forbindelse med planlegging og prosjektering. I tidligfase er det foretatt en overordnet 

gjennomgang av aktuelle usikkerhetsmomenter i prosjektet. Arbeidsoperasjoner eller forhold 

som er vurdert å være spesielle for dette prosjektet og som innebærer risiko er medtatt i 

tabellen under. Det er tatt utgangspunkt i listen som fremgår av Byggherreforskriftens § 8c, 

og i tabellen er det fra listen medtatt relevante punkter for prosjektet, samt andre vesentlige 

usikkerheter som særskilt må behandles videre knyttet til ivaretagelse av SHA/HMS og 

risikoanalyser. 

 

Det presiseres at kjent og gjentagende risiko, dvs. risikofylte arbeider som er ”vanlige” i 

byggeprosjekter ikke er med i denne tabellen da dette er forhold som den enkelte virksomhet 

skal håndtere som del av eget internkontrollsystem. Forholdene som er medtatt i tabellene er 

risikoforhold som er spesielle for prosjektet, samt spesielle forhold ved / rundt tomten osv. 

 

Nr. Aktivitet/forhold Spesifikke tiltak Ansvar Utført 

1 
Skolevei i tilknytning til 

byggeplassen 

Det tas særskilt hensyn til skolens 

elever i tidsrommet når elevene 

går til /fra skolen 

  

Entreprenør  

2 

Sikring av tredjepart ved 

ferdsel i områdene rundt 

byggeplassen 

Byggegjerde etableres og sikres 

mot ferdsel på byggeplass av 

3.person. TE må kontrollere 

daglig at byggeplassen er 

tilstrekkelig avstengt før og etter 

arbeidsutførelse. 

 

Entreprenør  

3 Grensesnitt mellom øvrig 

parkareal og prosjekt 

Det er viktig med god 

brukergruppen via regelmessige 

møter ved behov 

 

 

 

BHO i samråd 

med entreprenør 

 

4 Friluftsområde i nær 

tilknytning  

Eksisterende vegetasjon 

bevares i størst mulig 

utstrekning og ikke berøres 

unødvendig av anleggsarbeidet. 

Viser til LNF-område og 

idrettsformål i kommuneplan 

 

Entreprenør  

 

 

5 

Vekktransportering av 

masser 

Overskuddsmasse benyttes 

lokalt. 

Entreprenør  
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Arbeid og kjøring på tomten 

sikres mot 3.person og øvrig 

drift av parken. 
 

6 Fjellskjæring og 

fjellsikring. Det kan 

være en utfordring mtp. 

sikring og avstand 

mellom skjæring og 

bygg.  

SJA gjennomføres før 

oppstart av arbeidene 

med alle involverte 

parter. 

Sikringstiltak ved rassikring. 

Samt sikkerhetssone rundt 

fotballbane skal ivaretas. 

Det må tas hensyn til rasfare 

fra fjellskjæring og forhindre at 

arbeidere går inn i området 

som har overhengende fare, 

med kollektiv sikring.  

Terrenginngrep må skje mest 

mulig skånsomt 
 

Entreprenør  

7 Arbeid nær 

høyspentledninger og 

elektriske 

installasjoner. 

Overholde sikkerhetsregler i 

forhold til avstand 

høyspentledninger. Krav til 

sektorbegrensinger for 

innretninger som kan komme i 

kontakt med høyspent eller 

kjøreledninger. 

 

Entreprenør  

8 Vanntilførsel. 

Eksisterende tilførsel 

for vann har ikke nok 

kapasitet for 

slokkevann 
 

Vurdering om ekstra tiltak som 

bassen/tank el. må settes i gang 

for å ivareta behovet for 

slokkevann.  
 

Entreprenør  

9 Anleggstrafikk og 

annen trafikk til og fra 

byggeplass, samt inne 

på området. 

Spesielle hensyn til skolebarn 

og 3.person ved inn- og 

utkjøring, TE gjør en 

risikovurdering for deres 

leveranser. Forsvarlig 

kjøremønster skal inngå i 

riggplan og ved endringer skal 

ny vurdering utføres.  

Det etableres mottakskontroll 

og rutiner for leveranser til og 

fra byggeplassen for å unngå 

unødig oppsamling av kjøretøy 

utenfor anleggsområdet som 

medfører risiko for 3.part. 

Entreprenør  
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TE skal etterstrebe å skille 

trafikk for å unngå konflikt 

menneske/maskin. 

 

10 Arbeid som innebærer 

bruk av sprengstoff 

TE oversender sprengning- og 

postplan til BH i rimelig tid før 

oppstart av sprengningsarbeid. 

Spesielle hensyn til 3part 

(naboer, skole, og gang- og 

sykkelvei) 

 

Entreprenør  

11 Arbeid som innebærer 

at personer kan bli 

skadet ved fall eller 

fallende gjenstander. 

Kollektive sikringer prioriteres 

framfor personlige sikringer. 

Ved avgrensing av områder 

med farer for fall eller fallende 

gjenstander skal dette merkes 

med skilt på oppmerket 

område. 

Entreprenør  

12 Dersom arbeid med 

montering og 

demontering av tunge 

elementer. 

Bruke samband til 

kommunikasjon på forståelig 

språk om sikt ikke er 

tilstrekkelig, TE skal 

gjennomføre risikovurdering 

før oppstart av arbeider med 

montering av tunge elementer 

med alle involverte parter, ved 

endrede forutsetninger i 

utførelsen skal ny vurdering 

gjøres.   

 

Entreprenør  

13 Utslipp og forurensing 

av med konsekvens for 

friluftsområdet, 

miljøfokus, omdømme 

og økonomi 

 

TE har ansvar for å sikre 

overvann / byggeslam og annet 

utslipp iht. overordnet 

miljøprogram og miljømål for 

prosjektet  

 

Entreprenør  

 

Listen er ikke uttømmende og må prosjekt tilpasses. Det skal gjennomføres en risikovurdering 

i henhold til listen som fremgår av ovenstående tabell. Risikovurderingen må detaljeres av 

totalentreprenør, som også angir risikoreduserende tiltak. Det er kun spesifikke tiltak for dette 

prosjektet som skal inngå i SHA-planen jfr.§ 8 i BHF.  
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De prosjekterende skal foreta risikovurderinger av valgte løsninger. Risikovurderingen skal 

angi hva, hvor og når risikoen vil oppstå – og hvem som er involvert i arbeidsoperasjonen. 

Dersom de avdekker spesielle risikoforhold, skal disse meddeles byggherren. Koordinator for 

prosjektering skal sørge for at tabellen over oppdateres med spesielle risikoforhold som 

avdekkes av de prosjekterende i planlegging og prosjektering. 

 

Etter gjennomgang og vurdering av risiko knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og 

helse, skal entreprenøren ved behov gjennomføre risikovurderinger for gjennomføringsfasen 

med dette utgangspunktet. 

 

 Forebyggende tiltak 

Det skal utføres sikker jobbanalyser (SJA) som identifiserer risiko for ulykker i bestemte 

arbeidsoperasjoner. Det skal legges vekt på å finne tiltak som reduserer sannsynligheten for at 

noe skal gå galt.  Dersom dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, må en finne tiltak som 

reduserer konsekvensen dersom noe likevel skulle skje.  

 

Det er totalentreprenørens sitt ansvar å gjennomføre en SJA hvor dette er påkrevet av en eller 

flere aktører i prosjektet, og det er en forutsetning at alle involverte deltar i gjennomføringen 

av en SJA. Ved endringer i arbeidsoperasjonen eller der forhold i SJA ikke samsvarer med 

faktiske forhold krever dette ny gjennomgang av SJA. 

 

4 AVVIKSHÅNDTERING 

Rutinene for avvikshåndtering forutsetter at alle virksomheter på byggeplass har et 

fungerende internkontrollsystem med tilpasninger til prosjektets SHA-plan. Som del av 

internkontrollsystemet skal alle ha rutiner for oppfølging av avvik. 

 

Avvikene kan grovt sett deles inn i følgende to hovedkategorier: 

 

1. Avvik fra SHA-planen 

(forhold knyttet til organisasjon, fremdrift, risiko, avvikshåndtering) 

2. Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser  

(uønskede hendelser) 

 

 Avvik fra SHA-planen 

 

Avvik fra SHA-planen vil som regel gjelde forhold som byggherren er ansvarlig for etter 

byggherreforskriften. 
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Avvikene skal meldes til KU som skal registrere avviket i Avvikshåndteringssystemet, følge 

opp at nødvendige tiltak gjøres og lukke avviket. 

 

4.1.1 Rapportering 

Hovedbedrift skal hver måned analysere avvikslogg for egen virksomhet og sine 

underentreprenører og rapportere på skjema for månedsrapport til KU innen den siste i 

påfølgende måned. Det vil si at rapport for januar leveres innen 31. januar osv. 

 

Hovedbedrift skal månedlig rapportere til KU i skjema 0.3.8 Månedsrapport for SHA fra 

Hovedbedrift til KU. 

 

 Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser 

 

Denne type avvik vil heretter omtales som uønskede hendelser. Uønskede hendelser omfatter 

ulykker, nestenulykker og farlige forhold. 

 

Ved avvik av planlagte arbeidsoperasjoner eller der faktiske forhold ikke stemmer overens 

med SJA, forskrifter og eller arbeidsinstrukser skal det gjøres en ny SJA som tilfredsstiller 

krav.  

  

Alle på byggeplass har et selvstendig ansvar for å rapportere uønskede hendelser til sin 

arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal håndtere disse i henhold til rutiner i eget internkontrollsystem 

med oppfølging i form av tiltak, lukking og loggføring av avvikene. Enkeltpersonforetak 

rapporterer avvik direkte til sin kontraktspart som må håndtere disse avvikene. 

 

 

 

Vernerunder 

Kontroll for øvrig gjøres gjennom faste vernerunder, vernerunder utføres minimum hver 2. 

uke. BH og TE kan vurdere å øke hyppigheten til ukentlig dersom en anser dette nødvendig. 

Hovedverneombud er ansvarlig for gjennomføringen av vernerundene. Byggherre og SHA-

koordinatorer skal alltid innkalles og få kopi av referat.  

Lukking av avvik fra verneprotokollen skal gjennomføres innen rimelig tid, senest innen neste 

vernerunde. Ved alvorlige avvik der det er overhengende fare skal det iverksettes strakstiltak. 

 

 

Distribusjon 

SHA-planen skal være lett tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- og 

anleggsplassen.  
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Planen skal til enhver tid oppbevares i papirform på byggeplass. Det er krav om at planen skal 

være kjent for alle arbeidsgivere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. 

Ved bruk av arbeidere med annet språk enn Skandinavisk, skal Hovedbedrift trykke denne 

SHA-plan på engelsk eller på det språk som kreves for at alle arbeiderene fra land utenfor 

Skandinavia skal forstå innholdet i den. SHA-plan skal være tilgjengelig i papirform og 

digitalt på alle språk.  

  

Bekjentgjøring skjer ved arbeidets oppstart i oppstartsmøtet og nedfelles i møtereferatet, og 

deretter underveis i byggemøter og nedfelles i byggemøtereferater når det skjer endringer i 

planen. 

 

Rent, tørt bygg (RTB) 

Byggeplassen skal følge prosedyrer for «Rent, tørt bygg», også kalt RTB. Prinsipp må følges i 

både planlegging og prosjektering av byggingen. Målet med RTB er blant annet ren og tørr 

byggeplass, bedre arbeidsmiljø, bedre sikkerhet og mindre risiko for fuktskader.  

 

RTB inkluderer blant annet krav om rutiner for rent bygg, med kontinuerlig ryddig og fast 

renhold. Smussoppsamling må etterstrebes å holdes lokalt ved de støvende arbeidene. Tørt 

bygg må sikres med tildekking av materialer, samt uttørking og måling av fuktinnhold 

innkledning med dampsperre/damptette sjikt.  

 

Grensesnitt mellom entreprisene defineres av totalentreprenør for klare ansvarsforhold. 

Totalentreprenør må også utpeke ansvarlig for oppfølging og kontroll. Rutiner, utfylling av 

sjekklister, inkl. fukt- og støvmålinger må følges opp. Ansvarlige for RTB deltar på 

vernerunder. Byggherre og SHA-koordinator skal alltid innkalles, og få kopi av referat. 

 

Se «RTB-håndboken» fra RIF for ytterligere informasjon. 
 

Sikkerhetsdatablad for kjemikalier (SDS) 

 

Alle sikkerhetsdatablad skal foreligge i papirformat lett tilgjengelig for alle arbeidstakere og 

skal oppdateres etter hvert som kjemikalier eller produkter tilføyes eller fjernes.  

 

Brudd på sikkerhetsbestemmelsene 

 

Ved brudd på sikkerhetsbestemmelsene gjelder følgende: 

 

• Alvorlig brudd på sikkerhetsbestemmelsene skal arbeidstaker bortvises fra 

byggeplassen med skriftlig advarsel, varigheten må vurderes fra 14 dager til 

permanent bortvisning. 

• Ved 1.gangsbrudd skal det gis en muntlig advarsel som må dokumenteres 
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• Ved 2.gangsbrudd skal det gis en skriftlig advarsel med samtale om mulig 

bortvisning. 

• Ved 3.gangsbrudd skal vedkommende arbeidstaker bortvises fra byggeplassen 

varigheten må vurderes fra 14 dager til permanent bortvisning. 

 

Byggherren har anledning til å bortvise personer ved alvorlige brudd på 

sikkerhetsbestemmelsene. 


