
Gjeldende

Gjeldende

Gjeldende

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

KONTRAHERING

E71 Ledninger og veger

Utlysing

Anbudsregning

Anbud inn

Evaluering

Kontraktstildeling

Karensperiode

Kontraktsinngåelse

E72 Sjøledninger

BYGGING

Foreberedende arbeider -  Ledningsanlegg Fremmerholen

E21 Grunn, bygg, VVS

Grunnarbeider prosessanlegg og rentvannsanlegg

Grunnarbeider råvannspumpestasjon

Betongarbeider rentvannsanlegg

Betongarbeider vannbehandlingsanlegg

Betongarbeider råvannspumpestasjon

Øvrige arbeider rentvannsanlegg

Øvrige arbeider prosessanlegg

Øvrige arbeider råvannspumpestasjon

Delfrist oppstart E71 (ledningsanlegg Rødsetvegen)

Delfrist oppstart E61 vannbehandlingsanlegg

Delfrist oppstart E61 rentvannsanlegg

Delfrist oppstart E61 råvannspumpestasjon

Delfrist oppstart E41 og E51

Sluttfrist unntatt utomhusarbeider (veger og plasser)

Sluttfrist utomhusarbeider

Prøvedrift tekniske installasjoner

E41 Elektro

Elektroarbeider vannbehandlingsanlegg

Elektroarbeider rentsvannspumpestasjon

Elektroarbeider råvannspumpestasjon

Utvendige kabelanlegg

Delfrist oppstart I/O tester

Overtakelse E41

E51 Driftskontroll

Delfrist oppstart I/O tester

Overtakelse E51

E61 Maskin og prosess

E62, E62, E64 Filtermasser, Kjemikalier, CO2

E71 Ledninger og veger

E72 Sjøledninger

Nye inntaksledninger

Omlegging eksisterende ledninger

IGANGKJØRING VANNBEHANDLING

I/O tester

Test dyser filterbunner

Test med råvann

Fylling filtermasser
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218
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Aktivitetsnavn
Kv. 4, 2023 Kv. 1, 2024 Kv. 2, 2024 Kv. 3, 2024 Kv. 4, 2024 Kv. 1, 2025 Kv. 2, 2025 Kv. 3, 2025 Kv. 4, 2025 Kv. 1, 2026 Kv. 2, 2026 Kv. 3, 2026 Kv. 4, 2026

ok… no… de… ja… fe… m… april mai juni juli au… se… ok… no… de… ja… fe… m… april mai juni juli au… se… ok… no… de… ja… fe… m… april mai juni juli au… se… ok… no… de…

30.04.2024

30.08.2024

27.05.2025

04.03.2025

04.02.2025

01.08.2025

16.02.2026

01.07.2026

05.03.2026

18.09.2026

05.03.2026

18.09.2026
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Gjeldende

Gjeldende

Gjeldende

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

Test med råvann

Fylling filtermasser

Levering CO2

Igangkjøring med kjemi og filtermasser

Desinfeksjon filter, rør og basseng

Start ordinær drift til nett

ORDINÆR DRIFT

231

232

233

234

235

236

257

Aktivitetsnavn
Kv. 4, 2023 Kv. 1, 2024 Kv. 2, 2024 Kv. 3, 2024 Kv. 4, 2024 Kv. 1, 2025 Kv. 2, 2025 Kv. 3, 2025 Kv. 4, 2025 Kv. 1, 2026 Kv. 2, 2026 Kv. 3, 2026 Kv. 4, 2026

ok… no… de… ja… fe… m… april mai juni juli au… se… ok… no… de… ja… fe… m… april mai juni juli au… se… ok… no… de… ja… fe… m… april mai juni juli au… se… ok… no… de…

04.05.2026

18.09.2026
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